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ВВЕДЕНИЕ 
Рассматриваемое здание в дипломной работе было построено в 1980 году 
и было рассчитано как блок обслуживания. За время своего существования 
проводились штукатурные и отделочные работы, перепланировка помещений и 
здание в дальнейшем эксплуатировалось как учебный корпус. Но в 2013 году 
здание перестали эксплуатировать и на текущий момент оно таким и остаётся. 
Актуальность дипломной работы заключается в том, что в 2016 году в 
соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 
09.06.2016 г. № 1157–p была открыта военная кафедра. После открытия встал 
вопрос в размещении военной кафедры и техники в стенах института. 
Реконструкция здания под военную кафедру решает поставленную задачу в 
полной мере. 
1 Вводный раздел 
1.1 Обоснование целесообразности реконструкции объекта 
Объектом реконструкции является общественное здание в г. Абакане по 
ул. Комарова 11 пристройка к общежитию №2. Исходными данными для 
дипломного проектирования являются чертежи полученные в учебном корпусе 
“А” ХТИ – филиала СФУ. Реконструируемое здание не эксплуатируется на 
протяжении 4 лет. 
При проведении технического и визуального обследования состояния 
строительных конструкций общественного здания были сделаны выводы: 
1. Существующие каменные и железобетонные конструкции 
общественного здания по адресу: РХ, г. Абакан, ул. Комарова 11 пристройка к 
общежитию №2, возведён в начале 80 – х годов 20 – го века, находится в 
удовлетворительном работоспособном состоянии. 
2. Реконструкция здания по военную кафедру с последующим 
антисейсмическими мероприятиями позволит использовать его повторно без 
необходимости строительства нового специального сооружения. 
1.2 Характеристика района и площадки реконструкции 
Участок для реконструкции общественного здания под военную кафедру 
находится в юго – восточной части г. Абакана по ул. Комарова 11 пристройка к 
общежитию №2. Рельеф площадки спокойный без выраженного уклона 
планировочных отметок. Площадка реконструкции находится в близи 
строительной площадки и общежития №2. 
Абакан находится в климатическом районе I – А, в сухой зоне. Климат 
города по данным многолетних метеорологических наблюдений, резко 
континентальный, характеризуется коротким жарким летом, продолжительной 
холодной зимой, со значительными сезонными и суточными колебаниями 
температуры воздуха. В течении года преобладают ветры юго – западного 
направления. 
В соответствии [1], район реконструкции характеризуется следующими 
природно – климатическими условиями: 
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 средняя температура наиболее холодного периода –27 °С; 
 средняя температура наиболее холодных суток – 39 °С; 
 средняя температура наиболее холодной пятидневки – 37 °С; 
 абсолютно минимальная температура – 47 °С; 
 средняя скорость ветра в января 5 м/с; 
 высота снегового покрова 25 см; 
 количество осадков в год 362 мм; 
 нормативная глубина промерзания 2.8 м. 
Согласно [2]. Сейсмичность района строительства составляет 7 баллов с 
10% степенью сейсмической опасности. 
На площадке отсутствуют поверхностные воды. Грунтовые вода на глубине 
5.81 м. 
2 Архитектурный раздел 
2.1 Дефектная ведомость 
Дефектная ведомость является документом, заменяющим проект, 
является частью сметной документации. Она составляется 
квалифицированными специалистами на основании визуального обследования 
всего здания или отдельных конструктивных элементов, инженерных сетей, 
прилегающих территорий и оборудования. В целях оценки физического износа 
реконструируемого объекта было произведено выявление дефектов с помощью 
визуального и инструментального обследования. Объект реконструкции 
расположен по адресу: РХ, г. Абакан, ул. Комарова 11, пристройка к 
общежитию №2. Результаты обследования был сведены в таблицу 2.1 
дефектной ведомости. 
Таблица 2.1 – Дефектная ведомость 
Номер Фотография дефекта Описание дефекта 
Мероприятия по 
устранению 
дефекта 
1 
 
Из-за неисправности 
водостока и 
кровельного 
материала произошло 
намокание стены. На 
внутренней 
поверхности 
ограждающей 
конструкции 
появилась плесень. 
Полный демонтаж 
кровельного 
покрытия с 
водостоком и 
замена на скатную 
кровлю. Сушка 
стены с помощью 
прогревания и 
обработка с 
использованием 
противогрибковых 
добавок. 
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2 
 
Физический износ 
штукатурного 
материала. 
Очистка 
поверхности от 
старого слоя 
материала и 
нанесение нового 
слоя.  
3 
 
Из-за воздействия 
постоянных 
температурных 
перепадов между 
тёплыми и 
холодными сезонами. 
Полная зачистка 
поверхности от 
старого слоя и 
дальнейшая побелка 
известковым 
раствором. 
4 
 
Отсутствие 
металлического 
подоконника. 
Во время 
реконструкции 
установить новый 
металлический 
подоконник. 
5  
 
Вентиляционные 
каналы 
заблокированы пеной. 
Во время 
реконструкции 
очистить каналы от 
пены и заложить 
глиняным 
кирпичом. 
6 
 
Частичное отсутствие 
силикатного кирпича 
в кладке и 
металлических 
козырьков. 
Во время 
реконструкции на 
участках отсутствия 
силикатных 
кирпичей 
восстановить 
исходное состояние 
кладки. 
7 
 
Арматура сваи и 
подушки оголена и 
коррозирует.  
При расширении и 
усилении 
фундаментной 
части подвала 
зачистить арматуру, 
обработать 
антикоррозионными 
добавками и 
забетонировать 
конструкцию  
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По итогам визуального и инструментального обследования можно 
сделать вывод, что было найдено много незначительных дефектов, которые при 
несвоевременном устранении могут нанести непоправимый вред конструкции и 
дальнейшей её непригодности к эксплуатации. 
2.2 Решение генерального плана до реконструкции 
Генеральный план территории ХТИ – филиала СФУ разработан в 
соответствии [3] и представлен в графической части дипломной работы. Ввиду 
выбранной концепции развития и застройки земельного участка на плане 
представлена территория, на которую будет внесён ряд изменений для 
придания её более эстетичного вида и создания комфортных условий для 
потенциальных пользователей объектом. 
Для улучшения функционального назначения территории потребуется 
заасфальтировать вновь дорожное покрытие, огородить территорию забором и 
высадить зелёные насаждения. 
 Площадь участка – 10984.99 м2, 
 Площадь застройки – 885.63 м2, 
 Площадь озеленения – 4005.88 м2, 
 Площадь твёрдого покрытия – 6093.48 м2. 
Учебный корпус “В” ХТИ – филиала СФУ располагается в жилом 
квартале с достаточно развитой инфраструктурой. В застройке преобладают 
1,4,9 – этажные здания. Таким образом, реконструкция архитектурного 
сооружения благоприятно отразится на архитектурно – художественном 
решении жилой застройки квартала. 
Рельеф территории в границах улицы Комарова, Торговой и Дружбы 
Народов относительно ровный, с небольшими выраженными перепадами возле 
общежития №2. 
Подъезд к зданию осуществляется с ул. Комарова. На прилегающем к 
корпусу участке имеются зелёные насаждения и сквер открытие которого 
состоялось в сентября 2016 года. Реконструируемый объект располагается в 
четвёртом микрорайоне города в границах улиц Комарова, Торговая, Дружбы 
Народов по адресу улица Комарова 11 пристройка к общежитию №2. 
На данной территории существует твёрдое дорожное покрытие которое 
требует замены из – за физического износа и зелёные насаждения. Общая 
площадь занимаемой территории в генеральном плане составляет 10984.99 м2. 
Из них 532.92 м2 объект реконструкции, общежитие №2 352.71 м2, зелёные 
насаждения 4005.88 м2 и твёрдое покрытие 6093.48 м2. 
Рядом с объектом реконструкции располагаются жилые многоэтажные 
дома, общежитие №2, лицей, строительная площадка. 
На прилегающей территории к пристройки предлагается размещение 
военной техники, парковочная стоянка, плац для тренировки и отточки 
движений офицеров и сержантов военной кафедры. Территория военной 
кафедры ограждается ограждением. Озеленение территории предусматривает 
посадку кустарников, устройство газонов и цветников. 
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Новое озеленение будет представлять собой газоны с групповыми 
посадками низкорослых и красивоцветущих кустарников вдоль ограждения 
территории. Вдоль улицы Комарова при проведении благоустройства 
необходимо соблюдать требования СП 82.13330.2015 (Озеленение 
застраиваемых территорий). 
2.3 Решение генерального плана после реконструкции  
По завершении реконструкции пристройки к общежитию №2  проводятся 
работы по устройству прилегающей территории.  
В перечень работ входит: 
Очистка территории от строительного мусора и подготовка территории к 
укладке асфальта. По завершению укладки асфальтной части территория 
огораживается и благоустраивается. По завершению работ перечисленных 
выше происходит транспортировка военной техники к месту её дальнейшей 
установки (размеры участка имеют неправильную форму), производится 
разметка асфальтной части под плац размерами 8x16 м и парковочную 
площадку. Также благоустраивается баскетбольная площадка размерами 16x30 
м в плане и пост охраны размерами 5x5 м в плане. Экспликацию зданий и 
сооружений смотреть на втором листе графической части. 
Технико – экономические показатели генплана: 
Площадь участка – 10984.99 м2, 
Площадь застройки – 910.63 м2, 
Площадь озеленения – 2580.85 м2, 
Площадь твёрдого покрытия – 7493.51м2. 
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2.4 Объёмно-планировочные решения 
2.4.1 Объёмно-планировочные решения до реконструкции 
Размеры здания в плане 27x45 м. Высота этажа – 3 м, высота подвального 
помещения 2,5 м. Лестничная клетка из сборных железобетонных элементов. 
Поручни приняты в здании с учётом старых норм проектирования. 
На первом этаже пристройки располагаются лекционные кабинеты и 
лаборантская с подсобным помещением для оборудования в которые можно 
попасть через коридор. Коридор – проходное пространство между дверями, 
служащими для защиты от проникновения холодного воздуха, дыма, и запахов 
при входе в здание, лестничную клетку и другие помещения. С первого этажа 
по лестничной площадке можно попасть на второй и подвальный этаж. На 
втором этаже располагаются лекционные кабинеты, деканат и кабинет 
инженера. В подвальной части здания располагается инженерные сети 
необходимые для нормального функционирования здания. 
2.4.2 Объёмно-планировочные решения после реконструкции 
В проекте разработана реконструкция существующего здания “Корпуса 
В” ремонт существующей кровли, удлинение подвального помещения и 
усиление фундаментов подвальной части здания. Существующее здание 
неправильной формы в плане, размерами 27x45 м. Здание реконструируется 
путём дополнения ограждающих конструкций стен и фундаментной части. 
Реконструируемое здание запроектировано как двухэтажное с подвалом 
простой конфигурации в плане. Ширина здания 27 м, длина – 45 м. Высота 
этажа – 3 м, подвала – 3,745 м. Длинна подвального помещения под тир – 29 м. 
Помещения реконструируемого здания предназначены для учебной 
деятельности. 
Планировочные решения здания предусматривают удобное 
использование площадей для обучения солдат, сержантов и офицеров. На 
первом этаже располагаются лекционная, преподавательская, кабинет 
начальника военной кафедры, комната отдыха, служебный и санузел для 
обучающихся на военной кафедре, в холе расположен пост дежурного, и 
гардероб где посетители могут оставить свою верхнюю одежду на хранение. 
Подвальный этаж служит для хранения учебного инвентаря для стрельбы и 
расположенный рядом дополнительное помещение для тира. Второй этаж 
предназначен больше всего под учебную деятельность, нежели чем первый 
этаж на нём располагаются кабинеты связи, химической защиты, музей, 
кабинет для практических занятий и лекционные кабинеты. 
Главный вход размещён со стороны улицы Комарова в непосредственной 
близости от магистрали. Входная группа решена с устройством тёплой завесы. 
Эвакуация солдат, сержантов и офицеров предусмотрена через главный вход и 
эвакуационные выходы. Расположенные на первом, втором этажах и в подвале 
здания.
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2.5 Конструктивное решение 
2.5.1 Конструктивное решение до реконструкции 
Фундаменты 
Основанием под фундаменты служат галечниковые грунты 
расположенные на отметке -5.340 от уровня пола. Нормативная глубина 
промерзания 2.9 м. Грунты непучинистые. При строительстве объекта небыли 
учтены сейсмические требования (отсутствие таковых на тот момент). 
Фундаменты под наружные и внутренние стены были приняты свайные с 
размерами сваи 300x300 мм. Глубина забивки свай варьируется в диапазоне от -
6.100 – -10.100 мм. Сваи связаны между собой ростверком на котором 
установлены блоки ФБС по всему периметру здания. 
По всему периметру здания выполнена отмостка шириной 500 мм с 
уклоном i=0.03. Отмостка предназначена для защиты фундамента от дождевых 
и талых вод, проникающих в грунт близи стен здания. На текущий момент 
требуется полная замена отмостки по периметру здания. 
Стены 
Стеновое ограждение здания выполнены из глиняного кирпича и 
облицовочного силикатного кирпича без применения утеплителя. Внутренние 
стены выполнены из глиняного кирпича по ГОСТ 530 – 71(на данный момент 
заменён на ГОСТ 530-2012) МРЗ 15, марки 125, толщиной 120 мм. 
Перегородки 
Для формирования функциональных и вспомогательных встроенных 
помещений применяются кирпичные перегородки толщиной 120 мм из 
глиняного кирпича. 
Конструкции перегородок удовлетворяют нормативным требованиям 
прочности, устойчивости, огнестойкости и звукоизоляции. 
Перекрытия 
Перекрытия выполнены из железобетонных плит и монолитов толщиной 
220 мм которые опираются на ригеля и несущие стены здания. Кровля здания 
над главным учебным залом перекрыта 12 метровыми плитами перекрытия. 
Плиты перекрытия обеспечивают звуко – и теплоизоляцию, также они 
отвечают высоким требованиям жёсткости и прочности на изгиб. 
Крыша, кровля 
Плоское кровельное покрытие выполнено из следующих слоёв: 
 1 слоя руберойда РМД 350 на битумной мастике 
 3 слоя руберойда марки РМ 1350 на битумной мастике 
 Цементно – песчаная стяжка из раствора марки 100 
 Армирование сеткой из проволоки 3 мм, ячейка 200x200 
 1 слой руберойда марки РП 250 
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 Керамзитовый гравий 500  кг/м3 поуклон 230-460 мм 
 1 слой руберойда марки РП 250 
 Сборная Ж.Б. плита покрытия 
Лестница 
Внутренние лестницы запроектированы для повседневной эксплуатации 
из сборных железобетонных элементов. Лестница двухмаршевая. Ширина 
ступеней равна 300 мм, а высота равна 150 мм. Ширина марша равна 1200 мм, 
что является достаточным для её эксплуатации. 
Окна, двери 
Оконные проёмы заполнены окнами с двойным остеклением. Для 
остекления применён ПВХ стеклопакет. Дверные проёмы заполнены 
деревянными дверями со стекольным оформлением и сплошным деревянным 
изготовления. 
Полы 
В санитарном узле покрытие пола выполнено из керамической плитки. В 
помещениях полы примыкают к стенам. Для того чтобы не было зазоров между 
полом и стенами, по всему периметру помещений и коридоров прибиты 
деревянные плинтуса. Полы выполнены из линолеума. В помещениях, где 
поверхность пола служит керамическая плитка, наличие плинтусов не 
требуется. 
2.5.2 Конструктивное решение после реконструкции 
Фундаменты 
При реконструкции пристройки были учтена сейсмичность площадки с 
10% степенью опасности, составляющая 7 баллов. 
Свайные фундаменты под наружные и внутренние стены с учётом 
сейсмичности района были усилены. Варианты усиления предоставлены в виде 
графического материала на листе 5 и в разделе основания и фундаменты. 
По всему периметру здания выполнена отмостка шириной 1000 мм с 
уклоном i=0.03. Отмостка предназначена для защиты фундамента от дождевых 
и талых вод, проникающих в грунт близи стен здания. 
Стены 
При реконструкции пристройки были использованные следующие 
материалы: глиняный кирпич, силикатный облицовочный кирпич (исходные 
материалы стены), пароизоляция DuPont Tyvek Supro, утеплитель 
(минераловатная плита), гидроизоляция DuPont AirGuard Reflective, 
Металлический сайдинг “Брус”. Согласно теплотехническому расчёту. 
Перегородки 
Для формирования функциональных и вспомогательных встроенных 
помещений применяются кирпичные и гипсокартонные перегородки толщиной 
120 мм из глиняного кирпича и 60 мм из гипсокартона. Часть перегородок во 
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время реконструкции была демонтирована для изменения конфигурации 
помещений. 
Перекрытия 
Перекрытия выполнены из железобетонных плит и монолитов толщиной 
220 мм которые опираются на ригеля и несущие стены здания. Кровля здания 
над главным учебным залом перекрыта 12 метровыми плитами перекрытия. 
Плиты перекрытия связаны антисейсмическим поясом между собой и 
кирпичной кладкой. Вариант пояса представлен на листе 3 графической части. 
Крыша, кровля 
Кровельное покрытие во время реконструкции было отремонтировано 
Само кровельное покрытие состоит из: пароизоляция, утеплитель – 
экструзионный пенополистерол, уклонообразующий слой из керамзита, 
армированная сетка, цементно-песчаная стяжка, праймер битумный, полимерно 
– битумная гидроизоляция, рулонное кровельное покрытие («технониколь»).  
По результатам теплотехнического расчёта для покрытия кровли был принят 
утеплитель толщиной 150 мм. Что по результатам теплотехнического расчёта 
полностью соответствует требованиям теплотехники. 
Лестница 
Во время реконструкции на лестничной клетке были заменены перила и 
произведены штукатурные и лакокрасочные работы. 
Окна, двери 
Оконные проёмы заполнены окнами с двойным остеклением. Для 
остекления применён ПВХ стеклопакет. У ПВХ стеклопакетов были заменены 
уплотняющие резинки и заменено разбитое окно. В дверных проёмах были 
полностью заменены дверные коробки с дверями. 
Полы 
В санитарном узле покрытие пола было вскрыто и заменено на новое 
керамическое покрытие вместе с заменой гидроизоляции. Деревянные плинтуса 
были демонтированы, а износившейся линолеум заменён на более новый 
аналог. Все работы выполнены в соответствии с современными нормами 
реконструкции общественных объектов. 
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2.6 Теплотехнический расчёт 
2.6.1 Теплотехнический расчёт стены 
Климат местности и микроклимат помещения: 
Район строительства: г. Абакан. 
Назначение здания: общественное. 
Расчетная относительная влажность внутреннего воздуха из условия не 
выпадения конденсата на внутренних поверхностях наружных ограждений 
равна – 55 % (п.4.3. табл.1 для нормального влажностного режима [4]). 
Оптимальная температура воздуха в помещении в холодный период года 
tint= 20 °С (табл.1 [5]). 
Расчетная температура наружного воздуха text, определяемая по 
температуре наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 = –37 °С 
(табл. 3.1* столбец 5 [1]); 
Продолжительность отопительного периода со средней суточной 
температурой наружного воздуха 8 °С равна zht = 223 сут (табл. 3.1*  столбец 11 
[1]); 
Средняя температура наружного воздуха за отопительный период tht = –
7,9 °С (табл. 3.1*  столбец 12 [1]). 
Стена состоит из следующих слоев (Рисунок 2.1): 
1. Глиняный кирпич толщиной 380 мм; 
2. Силикатный кирпич толщиной 120 мм; 
3. Пароизоляция DuPont Tyvek Supro толщиной 3 мм; 
4. Утеплитель (минераловатная плита) X мм; 
5. Гидроизоляция DuPont AirGuard Reflective толщиной 3 мм; 
6. Воздушная прослойка 60 мм; 
7. Металлокассета 0,5 мм. 
 
Рисунок 2.1 – Разрез стены 
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Таблица 2.2 – Теплофизические характеристики материалов 
№ Наименования δ, мм 
, кг/ м3 
т. Д1 [6] 
λ, Вт/м· 
0С 
т. Д1 [6] 
R=δ/λ 
м2·0С/Вт 
1 Глиняный кирпич 380 1800 0,70 0,543 
2 Силикатный кирпич 120 1800 0,76 0,158 
3 
Пароизоляция DuPont Tyvek 
Supro 
3 1855 0,51 0,006 
4 
Утеплитель (минераловатная 
плита) 
X 125 0,064 0,625 
5 
Гидроизоляция DuPont AirGuard 
Reflective 
3 1855 0,51 0,006 
6 Металлокассета 0,5 2600 221 0,000 
Определение толщины утеплителя 
Для расчета толщины теплоизоляционного слоя необходимо определить 
сопротивление теплопередачи ограждающей конструкции исходя из 
требований санитарных норм и энергосбережения. 
Определение нормы тепловой защиты по условию энергосбережения 
Определение градусо-суток отопительного периода по п.5.3[4]: 
7,6221223)9,720()( int hthtd zttD °Сxсут,      (2.1) 
Нормативное значение приведенного сопротивления теплопередаче 
следует принимать не менее нормируемых значений, определяемых по табл.4 
[4] в зависимости от градусо-суток района строительства: 
067,32,17,62210003,0bDaR dreq м
2·°С/Вт,     (2.2) 
где: dD  - градусо-сутки отопительного периода в Абакане, 
a и b - коэффициенты, принимаемые по таблице 3 [4] для стен 
общественного здания (столбец 3). 
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Определение нормы тепловой защиты по условию санитарии 
Определение нормативного (максимально допустимого) сопротивления 
теплопередаче по условию санитарии (формула 5.4 [4]): 
456,1
7,85,4
)3720()(
int
int
t
tt
R extreg  т
2·0С/Вт,       (2.3) 
Расчет нормативного сопротивления теплопередачи по условию 
санитарии где:  
tint = 20 °С – значение из исходных данных; 
text = –37 °С – значение из исходных данных; 
Δtn = 4,5 °С – нормируемый температурный перепад между температурой 
внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей 
конструкции, принимается по таблице 5 [4]; 
αint = 8,7 Вт/(м2·°С) – коэффициент теплопередачи внутренней 
поверхности ограждающей конструкции, принимается по таблице 4 [4] для 
наружных стен. 
Норма тепловой защиты 
Из приведенных выше вычислений за требуемое сопротивление 
теплопередачи выбираем Rreq из условия энергосбережения и обозначаем его 
теперь Rтр0=1,456 м
2·°С/Вт. 
Определение толщины утеплителя 
Для каждого слоя заданной стены необходимо рассчитать термическое 
сопротивление по формуле: 
i
i
iR ,           (2.4) 
где: δi – толщина слоя, м; 
λi – расчетный коэффициент теплопроводности материала слоя Вт/(м·°С). 
1 слой (Глиняный кирпич): 543,0
70,0
38,0
1R  м
2·°С/Вт; 
2 слой (Силикатный кирпич): 158,0
76,0
12,0
2R  м
2·°С/Вт; 
3 слой (Пароизоляция DuPont Tyvek Sypro): 006,0
51,0
003,0
3R  м
2·°С/Вт; 
5 слой (Гидроизоляция DuPont AirGuard Reflective): 006,0
51,0
003,0
5R  м
2·°С/Вт; 
6 слой (Металлокассета): 000,0
221
0005,0
6R  м
2·°С/Вт. 
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Определение минимально допустимого (требуемого) термического 
сопротивления теплоизоляционного материала (формула 5.6 [5]): 
584,0)000,0006,0006,0158,0543,0
23
1
7,8
1
(456,1)( int0 iextтр
тр
ут RRRRR  м
2·°С/Вт, (2.5) 
где: Rint = 1/αint = 1/8,7 - сопротивление теплообмену на внутренней 
поверхности; 
Rext = 1/αext = 1/23 - сопротивление теплообмену на наружной 
поверхности, αext принимается по таблице 14 [5] для наружных стен; 
ΣRi = 0,543+0,158+0,059+0,059+0,000 - сумма термических 
сопротивлений всех слоев стены без слоя утеплителя, определенных с учетом 
коэффициентов теплопроводности материалов, принятых по графе А или Б 
(столбцы 8 и 9 таблицы Д1[6]) в соответствии с влажностными условиями 
эксплуатации стены, м2·°С/Вт. 
Толщина утеплителя равна (формула 5.7 [5]): 
40037,0584,0064,0трутут
тр
ут R мм,       (2.6) 
где: λут - коэффициент теплопроводности материала утеплителя, 
Вт/(м·°С). 
Определение термического сопротивления стены (формула 5.8 [5]): 
496,1000,0006,0
064,0
040,0
006,0158,0543,0
23
1
7,8
1
int0 tiext RRRR  м
2·°С/Вт,  (2.7) 
где: ΣRт,i - сумма термических сопротивлений всех слоев ограждения, в 
том числе и слоя утеплителя, принятой конструктивной толщины, м2·°С/Вт. 
Из полученного результата можно сделать вывод, что: R0 = 1,496 м
2·°С/Вт 
> Rтр0 = 1,456 м
2·°С/Вт → следовательно, толщина утеплителя подобрана 
правильно. 
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1.5.2 Теплотехнический расчёт покрытия  
Климат местности и микроклимат помещения: 
Район строительства: г. Абакан. 
Назначение здания: общественное. 
Расчетная относительная влажность внутреннего воздуха из условия не 
выпадения конденсата на внутренних поверхностях наружных ограждений 
равна – 55 % (п.4.3. табл.1 для нормального влажностного режима [1]). 
Оптимальная температура воздуха в помещении в холодный период года 
tint= 20 °С (табл.1 [4]). 
Расчетная температура наружного воздуха text, определяемая по 
температуре наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 = –37 °С 
(табл. 3.1* столбец 5 [2]); 
Продолжительность отопительного периода со средней суточной 
температурой наружного воздуха 8 °С равна zht = 223 сут (табл. 3.1*  столбец 11 
[2]); 
Средняя температура наружного воздуха за отопительный период tht = –
7,9 °С (табл. 3.1*  столбец 12 [2]). 
Покрытие состоит из следующих слоев (Рисунок 1.25): 
1. Асфальтовое покрытие толщиной 40 мм; 
2. Гидроизоляция (Линолеум поливинилхлоридный на тканевой 
основе) толщиной 2 мм; 
3. Утеплитель (Керамзитобетон) толщиной X мм; 
4. Гидроизоляция (Линолеум поливинилхлоридный на тканевой 
основе) толщиной 2 мм; 
5. Плита покрытия (Пустотная) толщиной 220 мм; 
 
 
 
Рисунок 1.25 – Разрез кровли 
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Таблица 1.19 – Теплофизические характеристики материалов 
№ Наименования δ, мм 
, кг/ м3 
т. Д1 [3] 
λ, Вт/м· 
0С 
т. Д1 [3] 
R=δ/λ 
м2·0С/Вт 
1 
Асфальтовое покрытие 
толщиной 
40 2100 1,05 0,04 
2 
Гидроизоляция (Линолеум 
поливинилхлоридный на 
тканевой основе) 
2 1800 0,35 0,006 
3 Утеплитель (Керамзитобетон) Х 1000 0,35 3,15 
4 
Гидроизоляция (Линолеум 
поливинилхлоридный на 
тканевой основе) 
2 1800 0,35 0,006 
5 Плита покрытия (Пустотная) 220 2500 1,92 0,11 
 
Определение толщины утеплителя 
Для расчета толщины теплоизоляционного слоя необходимо определить 
сопротивление теплопередачи ограждающей конструкции исходя из 
требований санитарных норм и энергосбережения. 
Определение нормы тепловой защиты по условию энергосбережения 
Определение градусо-суток отопительного периода по п.5.3[1]: 
7,6221223)9,720()( int hthtd zttD °Сxсут. 
Нормативное значение приведенного сопротивления теплопередаче 
следует принимать не менее нормируемых значений, определяемых по табл.4 
[1] в зависимости от градусо-суток района строительства: 
478,33,17,622100035,0bDaR dreq м
2·°С/Вт. 
где: dD  - градусо-сутки отопительного периода в Абакане, 
a и b - коэффициенты, принимаемые по таблице 3 [1] для покрытий 
общественного здания (столбец 5). 
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Определение нормы тепловой защиты по условию санитарии 
Определение нормативного (максимально допустимого) сопротивления 
теплопередаче по условию санитарии (формула 5.4 [1]): 
638,1
7,80,4
)3720()(
int
int
t
tt
R extreg  т
2·0С/Вт 
Расчет нормативного сопротивления теплопередачи по условию 
санитарии где:  
tint = 20 °С – значение из исходных данных; 
text = –37 °С – значение из исходных данных; 
Δtn = 4,0 °С – нормируемый температурный перепад между температурой 
внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей 
конструкции, принимается по таблице 5 [1]; 
αint = 8,7 Вт/(м2·°С) – коэффициент теплопередачи внутренней 
поверхности ограждающей конструкции, принимается по таблице 4 [1]. 
Норма тепловой защиты 
Из приведенных выше вычислений за требуемое сопротивление 
теплопередачи выбираем Rreq из условия энергосбережения и обозначаем его 
теперь Rтр0=1,638 м
2·°С/Вт. 
Определение толщины утеплителя 
Для каждого слоя заданного покрытия необходимо рассчитать 
термическое сопротивление по формуле: 
i
i
iR , 
где: δi – толщина слоя, м; 
λi – расчетный коэффициент теплопроводности материала слоя Вт/(м·°С). 
 
1 слой (Асфальтовое покрытие толщиной): 04,0
05,1
04,0
1R  м
2·°С/Вт; 
2 слой (Гидроизоляция)  006,0
35,0
002,0
2R  м
2·°С/Вт; 
4 слой (Гидроизоляция) 006,0
35,0
002,0
4R  м
2·°С/Вт; 
5 слой (Плита покрытия (пустотная)): 11,0
92,1
22,0
5R  м
2·°С/Вт.
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Определение минимально допустимого (требуемого) термического 
сопротивления теплоизоляционного материала (формула 5.6 [4]): 
278,1)11,0006,0006,004,0
12
1
7,8
1
(638,1)( int0 iextтр
тр
ут RRRRR м
2·°С/В
т. 
где: Rint = 1/αint = 1/8,7 - сопротивление теплообмену на внутренней 
поверхности; 
Rext = 1/αext = 1/12 - сопротивление теплообмену на наружной 
поверхности, αext принимается по таблице 14 [4] для перекрытий; 
ΣRi = 11,0006,0006,004,0 - сумма термических сопротивлений всех 
слоев покрытия без слоя утеплителя, определенных с учетом коэффициентов 
теплопроводности материалов, принятых по графе А или Б (столбцы 8 и 9 
таблицы Д1[3]) в соответствии с влажностными условиями эксплуатации, 
м2·°С/Вт. 
Толщина утеплителя равна (формула 5.7 [4]): 
450447,0278,10,35трутут
тр
ут R мм. 
где: λут - коэффициент теплопроводности материала утеплителя, 
Вт/(м·°С). 
Определение термического сопротивления покрытия (формула 5.8 [4]): 
646,1
064,0
100,0
11,0006,0006,004,0
12
1
7,8
1
int0 tiext RRRR  м
2·°С/Вт. 
где: ΣRт,i - сумма термических сопротивлений всех слоев ограждения, в 
том числе и слоя утеплителя, принятой конструктивной толщины, м2·°С/Вт. 
Из полученного результата можно сделать вывод, что: R0 = 1,646 м
2·°С/Вт 
> Rтр0 = 1,638 м
2·°С/Вт → следовательно, толщина утеплителя подобрана 
правильно. 
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2.7 Наружная и внутренняя отделка 
Внутренняя отделка помещений выполнена в зависимости от 
функциональных назначений помещений, с учётом внутри пространственного 
функционального зонирования, технологических процессов, санитарно – 
гигиенических, противопожарных и эксплуатационных требований к её 
качеству, в соответствии с требованиями норм. Предусматривается применение 
сертифицированных долговечных, огнестойких, нетоксичных отделочных и 
облицовочных материалов, позволяющих выполнение влажной уборки. 
Поверхность покрытия полов, ступеней, площадок лестниц и крылец 
должна быть горизонтальной, ровной, нескользкой (в том числе при 
намокании) и легко моющейся. 
Большая часть отделки стен помещений выполнена из гипсокартонных 
листов по просьбе начальника военной кафедры. После оштукатуривания 
поверхности в оружейном помещении устанавливается решётка по периметру 
стены. 
Чистые полы из мозаичного покрытия или линолеума в зависимости от 
функционального назначения помещения выполняются после устройства 
перегородок из кирпича и прокладки коммуникаций. 
Кирпичные стены лестничных клеток оштукатуриваются и окрашиваются 
водоэмульсионным составом по подготовленной поверхности. 
Стены и перегородки душевых, преддушевых, санузлов облицовываются 
керамической плиткой, потолки – с водостойким покрытием по подготовленной 
оштукатуренной поверхности бетонных плит. 
Стены и потолки окрашиваются в светлые тона, поверхность стен и 
дверей должны быть гладкие, позволяющие выполнять влажную уборку. 
Двери наружные и противопожарные обеспечиваются с устройствами для 
самозакрывания и уплотнениями в притворах. 
Фасад решён в простой форме, присущий современной архитектуре 
общественных зданий из металлокассет. Цвет лицевой поверхности 
закладывается производителем при производстве изделия по просьбе заказчика. 
Вариант цветового решения фасада был принят белого и зеленого цветов. 
Таблица 2.4 – Ведомость отделки фасада объекта реконструкции 
Тип отделки 
Элементы 
фасада 
Отделка 
№ образца, 
цвет 
Площадь, 
м2 
Примечание 
1 стены металлокассета 
9003, белый, 
6035, зеленый 
937.05  
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Таблица 2.5 – Ведомость отделки помещений объекта реконструкции 
№ 
помещения 
Потолок Стены или перегородки Низ стен или перегородок 
Площадь Вид отделки Площадь Вид отделки Площадь Вид отделки 
1 270,89 
подвесной 
потолок 
Armstrong 
91,91 
гипсокартонные 
листы 
270,89 
ц.п. стяжка, 
мозаичное 
покрытие 
2 7,36 штукатурка – – – – 
3 30,25 штукатурка 82,37 штукатурка – – 
4 8,88 штукатурка 27,98 
гипсокартонные 
листы 
– – 
5 6,04 штукатурка 22,78 штукатурка – – 
6 12,95 штукатурка 35,58 
гипсокартонные 
листы 
– – 
7 21,34 штукатурка 74,10 
гипсокартонные 
листы 
21,34 
ц.п. стяжка, 
мозаичное 
покрытие 
8 32,89 штукатурка 62,16 
гипсокартонные 
листы 
32,89 
ц.п. стяжка, 
мозаичное 
покрытие 
9 6,97 штукатурка 23,04 
гипсокартонные 
листы 
6,97 
ц.п. стяжка, 
мозаичное 
покрытие 
10 6,61 
штукатурка, 
лак водный 
EURO 
LACQUER 
AQUA 
28,64 
улучш. 
штукатурка, 
окраска водно-
дисперсионная 
(латексная) 
6,61 
гидроизоляция, 
ц.п. стяжка, 
прослойка, 
покрытие из 
плитки 
11 10,61 
штукатурка, 
лак водный 
EURO 
LACQUER 
AQUA 
32,74 
улучш. 
штукатурка, 
окраска водно-
дисперсионная 
(латексная) 
10,61 
гидроизоляция, 
ц.п. стяжка, 
прослойка, 
покрытие из 
плитки 
12 11,30 штукатурка 45,29 
гипсокартонные 
листы 
11,30 линолеум 
13 23,50 штукатурка 50,32 
гипсокартонные 
листы 
23,50 линолеум 
14 33,14 штукатурка 62,85 
гипсокартонные 
листы 
33,14 линолеум 
15 159,58 
подвесной 
потолок 
Armstrong 
111,38 
гипсокартонные 
листы 
159,58 линолеум 
16 44,63 
подвесной 
потолок 
Armstrong 
111,38 
гипсокартонные 
листы 
44,63 линолеум 
17 89,45 штукатурка 155,43 
гипсокартонные 
листы 
89,45 
ц.п. стяжка, 
мозаичное 
покрытие 
18 18,44 штукатурка – – 18,44 
ц.п. стяжка, 
мозаичное 
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покрытие 
19 3,80 штукатурка – – 3,80 
ц.п. стяжка, 
мозаичное 
покрытие 
20 9,86 штукатурка 33,57 
гипсокартонные 
листы 
9,86 линолеум 
21 66,96 штукатурка 74,33 
гипсокартонные 
листы 
66,96 линолеум 
22 25,70 штукатурка 55,62 
гипсокартонные 
листы 
25,70 линолеум 
23 7,06 штукатурка 31,34 
гипсокартонные 
листы 
7,06 линолеум 
24 54,15 штукатурка 83,95 
гипсокартонные 
листы 
54,15 линолеум 
25 33,36 штукатурка 72,28 
гипсокартонные 
листы 
– – 
26 25,50 штукатурка 80,81 
гипсокартонные 
листы 
– – 
27 31,71 штукатурка 70,09 
гипсокартонные 
листы 
37,71 линолеум 
2.8 Антисейсмические мероприятия 
Антисейсмические мероприятия разработаны в соответствии с 
требованиями [2]. Сейсмичность района строительства составляет 7 баллов. 
1.  Фундаменты приняты свайные с усиление. 
2. Перекрытие выполнены в виде жёстких горизонтальных дисков. 
Жёсткость сборных железобетонных перекрытий обеспечена устройством 
сварных соединений плит между собой и элементами каркаса. Швы между 
плитами заполняются раствором М200 или бетонном класса B15 на малом 
заполнителе. Во всех продольных швах между плитами в местах пересечения с 
поперечными швами устанавливать симметрично. Монтажные петли смежных 
плит соединять вдоль продольных рёбер при помощи соединяемых элементов, 
концы которых соединяются между собой внахлёстку дуговой сваркой до 
замоноличивания швов бетоном и раствором. 
Несущие стены выполнены из каменной кладки так как: 
 По всей длине стены в уровне плит покрытия и верха оконных 
проёмов устраиваются антисейсмические пояса. 
 В местах пересечения торцовых и поперечных стен с продольными 
стенами устраиваются антисейсмические швы на всю высоту стен.
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2.9 Противопожарные нормы 
Реконструируемое здание относится к классу Ф4.2 функциональной 
пожарной опасности согласно [7]. В связи с этим при реконструкции должны 
быть предусмотрены меры по предупреждению возникновения пожара, 
обеспечению эвакуации людей, нераспространению огня. 
При решении вопросов об обеспечении пожарной безопасности здания 
учитывались требования нормативных документов. 
Противопожарные расстояния между объектом реконструкции и 
общежитием №2 приняты в соответствии со ст. 69 Федерального закона РФ от 
22 июля 2008 года № 123 – ФЗ “Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности”. 
Проезд пожарной техники к зданию обеспечен по периметру здания. 
Расстояние от внутреннего края проезда до стен здания составляет не 
более 8 метров, ширина для проезда пожарной техники составляет не менее 7 
метров. 
Здание относится к I степени огнестойкости согласно п. 5.17 [7]. Класс 
пожарной опасности строительных конструкций здания для класса пожарной 
опасности здания С0 приняты в соответствии с требованиями таблицы №22 РФ 
№ 123 – ФЗ. 
В соответствии с требованиями п. 4.3 [7], в процессе эксплуатации 
необходимо выполнение следующих мероприятий: 
 содержание здания и работоспособность средств его 
противопожарной защиты в соответствии с требованиями проектной и 
технической документации на них; 
 выполнение правил пожарной безопасности, утверждённых в 
установленном порядке; 
 не допускать изменение конструктивных, объёмно – 
планировочных и инженерно – технических решений без проекта, 
разработанного в соответствии с действующими нормами и утверждённого в 
установленном порядке; 
 при проведении ремонтных работ не допускается применения 
конструкций и материалов, не отвечающих требованиям действующих норм. 
Облицовочные материалы стен, потолков, покрытие полов. 
Облицовочные материалы и покрытие полов на путях эвакуации 
выполнены в соответствии с требованиями п. 6.25 [7]. 
При проектировании путей эвакуации учтено требование ст. 89 РФ №123 
– ФЗ. Двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации 
открываются по направлению выхода из здания. Согласно требованиям п. 6.12 
[7] с каждого этажа здания должно быть не менее двух эвакуационных 
выходов. Эвакуационные пути в пределах помещения должны обеспечивать 
безопасную эвакуацию людей через эвакуационные выходы. 
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2.10 Планы эвакуации 
 
 
 
Рисунок 1.26, 1.27, 1.28 – Планы эвакуации  
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3 Конструктивный раздел 
3.1 Расчет плиты перекрытия 
3.1.1 Исходные данные по объекту 
Рассматриваемый объект в дипломной работе расположен по адресу: РХ, 
г. Абакан, ул. Комарова 11 далее именуемый как “Блок обслуживания”. 
Наружные стены – кирпич. 
Крыша – плоская. 
3.2 Проектирование и расчёт удлинения подвального помещения в 
осях 9-11 
3.2.1 Компоновка балочной клетки в сборном варианте 
Рисунок 3.1 – Компоновка балочной клетки в сборном варианте 
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3.3 Проектирование предварительно напрягаемой многопустотной плиты 
перекрытия 
3.3.1 Компоновка пустотной плиты 
 
Рисунок 3.1 – Компоновка пустотной плиты перекрытия 
Исходя из нормативных значений пустотной плиты определим 
количество пустот из условия: 
159
2
rпл ncndА
мм,                                                                       (1) 
где плА  - ширина многопустотной плиты; 
d  - диаметр пуансонов; 
n  - количество пустот; 
c  - допустимая величина ребер между пустотами, принимается 26 – 31 мм; 
rn  - количество ребер в пустотной плите; 
1595.115
2
62671591500
мм 
 
Вывод: Условие выполняется, принимаем 7n . 
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3.3.2 Определение расчетного сечения многопустотной плиты 
 
Рисунок 3.2 – Расчетное сечение многопустотной плиты 
Определяем ширину полки: 
nabb плff 2
| , (2) 
где  плa  - ширина многопустотной плиты; 
1486721500|ff bb мм 
Определяем толщину ребра для расчёта по первой группе предельных 
состояний: 
dnbb f
|
, (3) 
где  |fb  - ширина полки; 
n  - количество пустот; 
d  - диаметр пуансонов; 
38715971500b  мм 
Определяем толщину ребра для расчёта по второй группе предельных 
состояний: 
9,0
|
dnbb f ,  (4) 
где  |fb  - ширина полки; 
n  - количество пустот; 
d  - диаметр пуансонов; 
3.4989,015971500b  мм 
Определяем толщину полки: 
2
| dhhh ff ,  (5) 
где  h  - высота многопустотной плиты. 
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5,30
2
159220|
ff hh мм 
3.3.3 Назначение характеристик бетона и арматуры 
2.3.1 Назначение характеристик бетона и арматуры с напрягаемой арматурой 
Согласно заданию, мы рассчитываем два случая конструкции 
многопустотной монолитной плиты. В первом случаем мы принимаем марки 
материалов железобетонных элементов с напрягаемой арматурой: бетон класса 
В 35 и проволоки из стали Вр – II (В 1400). 
bnR  -  сопротивление бетона осевому сжатию по II группе предельных 
состояний; 5,25bnR МПа  т. 6.7 [3] 
btnR  -  сопротивление бетона осевому растяжению по II группе 
предельных состояний; 95,1btnR МПа  т. 6.7 [3] 
bR  -  сопротивление бетона осевому сжатию по I группе предельных 
состояний; 5,19bR МПа  т. 6.8 [3]  
btR  -  сопротивление бетона осевому растяжению I группе предельных 
состояний; 30,1btR МПа  т. 6.8 [3]  
serbR ,  -  сопротивление бетона осевому сжатию по II группе предельных 
состояний; 5,19,serbR МПа  т. 6.7 [3] 
serbtR ,  -  сопротивление бетона осевому сжатию по II группе предельных 
состояний; 30,1,serbtR МПа  т. 6.7 [3] 
bE  -  модуль упругости бетона
3105,34bE МПа  т. 6.11 [3] 
9b  -  коэффициент условия работы бетона; 9,09b  п. 6.1.12 [3]   
sR  -  расчетное сопротивление проволоки растяжению по I группе 
предельных состояний; 1215sR МПа  т. 6.14 [3]  
snR  -  нормативное сопротивление проволоки по II группе предельных 
состояний; 1400snR МПа  т. 6.13 [3]  
swR  -  расчетное сопротивление поперечной проволоки растяжению по I 
группе предельных состояний; 300swR МПа  т. 6.15 [3]  
sE  -  модуль упругости арматуры; 
41020sE МПа  п. 6.2.12 [3]  
Предварительное напряжение арматуры назначаем механическим 
способом. Таким образом должно выпялиться условие: 
sersspsers RR ,, 95,032,0  (6) 
Определение предварительного напряжения: 
snsp R75,0 , (7) 
где sтR  -  нормативное сопротивление проволоки по II группе предельных 
состояний; 
1050140075,0sp МПа 
Проверка выполнения условия предварительного натяжения: 
140095,01050140032,0 ; 13301050448  МПа 
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Вывод: Условие выполняется, тем самым назначаем механический способ 
напряжения. 
2.3.2 Назначение характеристик бетона и арматуры с ненапрягаемой арматурой 
Во втором случаем мы принимаем марки материалов железобетонных 
элементов с ненапрягаемой арматурой: бетон класса В 15 и арматура из стали A 
– II (А 400) и проволоки Вр – I (В 500). 
bnR  -  сопротивление бетона осевому сжатию по II группе предельных 
состояний; 11bnR МПа  т. 6.7 [3] 
btnR  -  сопротивление бетона осевому растяжению по II группе 
предельных состояний; 10,1btnR МПа  т. 6.7 [3] 
bR  -  сопротивление бетона осевому сжатию по I группе предельных 
состояний; 5,8bR МПа  т. 6.8 [3]  
btR  -  сопротивление бетона осевому растяжению I группе предельных 
состояний; 75,0btR МПа  т. 6.8 [3]  
serbR ,  -  сопротивление бетона осевому сжатию по II группе предельных 
состояний; 11,serbR МПа  т. 6.7 [3] 
serbtR ,  -  сопротивление бетона осевому сжатию по II группе предельных 
состояний; 10,1,serbtR МПа  т. 6.7 [3] 
bE  -  модуль упругости бетона
31024bE МПа  т. 6.11 [3] 
9b  -  коэффициент условия работы бетона; 9,09b  п. 6.1.12 [3]   
Для арматуры класса А – II (А 400): 
sR  -  расчетное сопротивление арматуры растяжению по I группе 
предельных состояний; 350sR МПа  т. 6.14 [3]  
snR  -  нормативное сопротивление арматуры по II группе предельных 
состояний; 400snR МПа  т. 6.13 [3]  
swR  -  расчетное сопротивление поперечной арматуры растяжению по I 
группе предельных состояний; 280swR МПа  т. 6.15 [3]  
sE  -  модуль упругости арматуры А II; 
41020sE МПа  п. 6.2.12 [3]  
Для проволоки класса Вр – I (В 500): 
sR  -  расчетное сопротивление  проволочной арматуры растяжению по I 
группе предельных состояний; 435sR МПа  т. 6.14 [3]  
sE  -  модуль упругости арматуры Вр - I; 
41020sE МПа  п. 6.2.12 [3]  
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3.3.4 Расчетный пролет, усилия, расчетная схема, нагрузки 
Для установления расчетного пролета плиты предварительно задаются 
размерами сечения ригеля: 405.3745012\112\1 lh см; 20b см. При 
опирании на ригель сверху расчетный пролет 9,5
2
20,0
6
2
0
b
ll м. В 
основном за расчетный пролет принимаем: в средних пролетах – расстояние в 
свету между гранями ригелей, а в крайних – расстояние от граней ригеля до оси 
опоры на стене.  
 
Рисунок 3.3 – Расчётный пролет плиты 
Подсчет нагрузок на 1 м2 перекрытия приведен в таблице 1. 
Таблица 1 – Сбор нагрузок на 1 м2 перекрытия 
Нагрузка 
Нормативная 
нагрузка Н\м2 
нq  
Коэффициент 
надежности по 
нагрузке f  
т. 7.1 [4] 
Расчётная нагрузка, 
Н/м2 
f
np qq  
Постоянная:    
собственный вес 
пустотной плиты: 
гидроизоляция: 
2 мм, 1800 
кг\м3 прил. Т.1 [6] 
утеплитель: 
 450мм, 
1000кг\м
3
 прил. 
Т.1 [6] 
гидроизоляция: 
2 мм, 
1800 кг\м3 прил. 
Т.1 [6] 
Асфальтноепокрытие  
40мм, 
2100кг\м3 прил. 
Т.1 [6] 
4840 
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4500 
 
 
 
 
36 
 
 
 
840 
1,1 
 
1,1 
 
 
1,3 
 
 
 
 
1,1 
 
 
 
1,1 
5324 
 
39,6 
 
 
5850 
 
 
 
 
39,6 
 
 
 
924 
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Итого: 10252  12177g  
Временная 10000 1,2 12000 
В том числе:    
длительная 55% 5500   
кратковременная 45% 4500   
Полная нагрузка 20252  24177 
В том числе:    
постоянная и 
длительная 
15752   
кратковременная 4500   
С учетом коэффициента надежности по назначению здания 95,0n  т. 2 
[4] находим нагрузки: постоянную, нормативную и полную, умножая их на 
грузовые площади плит. 
Определение полной расчетной нагрузки: 
nnpp aqq
| ,  (8) 
где  |pq  -полная расчетная нагрузка; 
na  - грузовая площадь плиты; 
n  - коэффициент надежности по назначению здания; 
452,3495,05,124177pq кНм 
Определение нормативной нагрузки: 
nnнн aqq
| ,  (9) 
где  |нq  -полная нормативная нагрузка; 
na  - грузовая площадь плиты; 
n  - коэффициент надежности по назначению здания; 
859,2895,05,120504нq кНм 
Определение длительной и постоянной нагрузки: 
nnll aqq
| ,  (10) 
где  |lq  -длительная и постоянная нагрузка; 
na  - грузовая площадь плиты; 
n  - коэффициент надежности по назначению здания; 
447,2295,05,115752lq кНм 
Определение усилия от расчетной нагрузки: 
8
2
op
p
lq
M ,  
2
op
p
lq
Q , (11) 
где  pq  -полная расчетная нагрузка; 
0l  - пролет плиты в продольном направлении; 
034,155
8
6452,34 2
pM  кНм;  356,103
2
6452,34
pQ кН/м 
Согласно полученному значению строим эпюры моментов и поперечных 
сил от расчётной нагрузки (рисунок 5). 
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Рисунок 3.4 – Эпюры моментов и поперечных сил от расчётной нагрузки 
Определение усилия от нормативной нагрузки: 
8
2
oн
н
lq
M ,  
2
oн
н
lq
Q , (12) 
где  нq  -нормативная нагрузка; 
0l  - пролет плиты в продольном направлении; 
87,129
8
6859,28 2
нM  кНм;  58,86
2
6859,28
нQ кН/м 
Согласно полученному значению строим эпюры моментов и поперечных 
сил от нормативной нагрузки (рисунок 6). 
 
 
Рисунок 3.5 – Эпюры моментов и поперечных сил от нормативной нагрузки 
 
Определение усилия от длительной и постоянной нагрузки: 
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8
2
ol
l
lq
M ,  
2
ol
l
lq
Q , (13) 
где  lq  - длительная и постоянная нагрузка; 
0l  - пролет плиты в продольном направлении; 
01,101
8
6447,22 2
lM  кНм;  34,67
2
6447,22
lQ кН/м 
Согласно полученному значению строим эпюры моментов и поперечных 
сил от длительной и постоянной нагрузки (рисунок 7). 
 
Рисунок 3.6 – Эпюры моментов и поперечных сил от длительной и постоянной нагрузки 
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3.3.5 Расчет прочности плиты по нормальному сечению к продольной оси, 
расчет по несущей способности, расчет по первой группе предельных 
состояний (подбор рабочей продольной арматуры) 
Принимаем момент от расчетной нагрузки 034,155pM кНм (рисунок 5). 
В связи с тем, что бетон очень хорошо работает на сжатие, но плохо на 
растяжение, то в расчете на прочность принимаем тавровое сечение (рисунок 
8), а в расчете на образование трещин используется двутавровое сечение, 
потому что в нижней полке возможно появление трещин. 
Сечение тавровое с полкой сжатой зоне. Вычисляем по формуле: 
,
2
0
| hbR
M
fb
m  (14) 
где  M  - момент от расчетной нагрузки; 
|
fb  - ширина полки; 
bR  -  сопротивление бетона осевому сжатию по I группе предельных 
состояний; 
0h  - рабочая высота сечения; 
165,0
100196,1485,199,0
15503400
2m  
По таблице 3.1 [1] находим 12,0 ; 28,21912,00hх см < 3 см, что 
означает – нейтральная ось проходит в пределах сжатой полки; 94,0 . 
Определение характеристики сжатой зоны: 
bR008,085,0 , (15) 
где bR  -  сопротивление бетона осевому сжатию по I группе предельных 
состояний; 
69,05,19008,085,0  
Рисунок 3.7 – Схема усилия при расчёте прочности по нормальному сечению 
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Определение граничной высоты сжатой зоны: 
)]
1,1
1(
500
1[ SR
R
, (16) 
где   - характеристика сжатой зоны; 
sR  - величина преднапряжения; 
56510504001215400 spspssR R МПа 
87,0
)]
1,1
69,0
1(
500
565
1[
69,0
R  
Определение коэффициента условий работы, учитывающий 
сопротивление проволоки выше условного предела текучести: 
)1
2
()1(6
R
s ,       (17) 
где   - для класса проволоки Вр – II; 
R  - граничная высота сжатой зоны; 
04,1)1
87,0
12,02
()115,1(15,16s  
Принимаем 04,16s . 
Определение площади сечения растянутой проволоки: 
06 hR
M
A
ss
sp ,        (18) 
где  M  - момент от расчетной нагрузки; 
6s  - коэффициент условия работы, учитывающий сопротивление 
напрягаемой проволоки; 
sR  -  расчетное сопротивление проволоки растяжению по I группе 
предельных состояний;  
0h  - рабочая высота сечения; 
87,6
1001994,0121504,1
15503400
spA см
2
 
Принимаем по приложению 6 [2] 87,6spA см
2  
13  8 Вр – II. 
 
Рисунок 3.8 – Схема армирования продольной рабочей арматурой 
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3.3.6 Расчет прочности плиты по сечению, наклонному к продольной оси 
Принимаем момент от расчетной нагрузки 36,103pQ кНм (рисунок 5). 
Разрушение изгибаемого момента по наклонному сечению происходит в 
следствие одновременного действия на него поперечных сил и изгибающих 
моментов. В соответствии с этим воздействием развиваются внутренние усилия 
в бетоне сжатой зоны над наклонной трещиной и осевые усилия в арматуре, 
пересеваемой наклонной трещиной.  
На рисунке 10 показана схема усилий наклонного сечения. 
 
Рисунок 3.9 – Расчётная схема усилий в наклонном сечении 
В многопустотных плитах допускается не устанавливать поперечную 
арматуру. В связи с этим выполняем проверку прочности сечения плиты при 
отсутствии поперечного армирования. 
Проверка условия требования поперечной арматуры: 
рbt QhbR 05,2 , (19) 
где  btR  -  сопротивление бетона осевому растяжению I группе 
предельных состояний;          
b  - толщина ребра по первой группе предельных состояний; 
0h  - рабочая высота сечения; 
97,23819038730,15,2 кН 36,103 кН 
Вывод: Условие выполняется. 
Армирование плиты, где поперечные стержни, воспринимающие усилия 
Q, устанавливаются конструктивно через 2,5 диаметра (рисунок 11). 
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Принимаем по приложению 6 [2] 93,3sA см
2    
5  10 A – II. 
 
Определение влияния усилия обжатия: 
||||
sssssPsPsPsP AAAAP , (20) 
где  sP  - величина преднапряжения; 
spA  - площадь сечения растянутой арматуры; 
|
s  - напряжения в ненапрягаемой арматуре вызванные ползучестью 
бетона;  
s  - напряжения в ненапрягаемой арматуре вызванные усадкой бетона;  
177,12339318339328687300P кН 
Определение передаточной прочности бетона: 
12158,08,0 BRbp МПа 
Определение коэффициентов и : 
8,0025,025,0 bpR , (21) 
где  bpR  - передаточная прочность бетона; 
8,055,012025,025,0  
Вывод: Принимаем 8,0 . 
                       5,2185,025,51,1 bpR  (22) 
5,203,312185,025,51,1  
Вывод: Принимаем 1,1 . 
Определение напряжения в ненапрягаемой арматуре, вызванного усадкой 
и ползучестью бетона: 
8,070,0
bp
bp
R
, то 
bp
bp
s
R
40 ,  (23) 
где  
bp
bp
R
 - сжимающее напряжение в бетоне в стадии предварительного 
обжатия в долях от передаточной прочности бетона т. 7 [6]; 
2665,040s МПа 
Определение ползучести бетона: 
Рисунок 3.10 – Схема армирования поперечной арматурой 
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75,070,0
bp
bp
R
, то 
bp
bp
R
1509 , (24) 
где  
bp
bp
R
 - сжимающее напряжение в бетоне в стадии предварительного 
обжатия в долях от передаточной прочности бетона т. 7 [6]; 
- коэффициент, принимаемый для бетона естественного твердения т. 5 
[6]; 
5,9765,000,11509 МПа 
Определение суммы потерь напряжений от усадки и ползучести бетона: 
986
|
s
, (25) 
где  986 ,,  - потери от быстро натекающей ползучести, от усадки 
бетона, от ползучести бетона соответственно т. 5 [6]; 
5,1735,975026|s МПа 
 Определение коэффициента, учитывающего влияние продольных 
сжимающих сил: 
0
1,0
hbR
P
bt
n , (26) 
где  P  - усилие предварительного обжатия; 
btR  -  сопротивление бетона осевому растяжению I группе предельных 
состояний т. 6.8 [3]; 
b  - толщина ребра по первой группе предельных состояний; 
0h  - рабочая высота сечения; 
5,0129,0
19038730,1
10177,123
1,0
3
n  
Определение коэффициента, учитывающего влияние сжатых полок в 
тавровых и двутавровых элементах: 
5,0
)(
75,0
0
||
hb
hbb ff
f , (27) 
где  |fb  - ширина полки; 
b  - толщина ребра по первой группе предельных состояний; 
0h  - рабочая высота сечения; 
|
fh  - толщина полки; 
При этом )3( || ff hbb , а поперечная арматура должна быть заанкерована 
в полке. 
4785,0)0305,03387,0(49,1 м 
Вывод: Условие не выполняется. Принимаем 4785,0
|
fb  м. 
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5,0028,0
19,0387,0
0305,0)387,04785,0(
75,0f  
Определение минимального поперечного усилия, воспринимаемого 
бетоном сжатой зоны над вершиной наклонного сечения: 
2
02 )1( hbRM btnfbb ,  (28) 
где  2b  - коэффициент принимаемый по т. 3.2 [2]; 
f  - коэффициент, учитывающий влияние сжатых полок в тавровых и 
двутавровых элементах; 
0h  - рабочая высота сечения; 
n  - коэффициент, учитывающий влияние продольных сил; 
btR  -  сопротивление бетона осевому растяжению I группе предельных 
состояний т. 6.8 [3]; 
b  - толщина ребра по первой группе предельных состояний; 
026,4219,0387,01030,1)129,0028,01(2 26bM кНм 
Определение проекции наклонного сечения: 
Q
М
с b
5,0
,  (29) 
где  bM  - минимальное поперечное усилие, воспринимаемого бетоном 
сжатой зоны над вершиной наклонного сечения; 
Q  - расчетная нагрузка (рисунок 5); 
81,0
36,1035,0
026,42
с м 
Проверка условия согласно п. 3.31 [6]: 
02hc ; 38,019,0281,0 м 
Вывод: Условие не выполняется, принимаем 38,0c м. 
Вычисляем: 
68,51
2
36,103
2
Q
QQ swb кН 
595,110
38,0
026,42
c
M
Q bb кН 
Вывод: Условие 595,110bQ кН > 36,103maxQ кН удовлетворяется. Из 
этого следует, что поперечную арматуру ставим конструктивно. 
Диаметр и шаг поперечной арматуры устанавливают по конструктивным 
требованиям к изгибаемым элементам. 
Шаг поперечных стержней по конструктивным требованиям 150
2
h
S  
мм, но не более 150 мм. 
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Для всех приопорных участков принят шаг 110 мм на расстоянии l
4
1
 п. 
3.1 [2]. 
В средней части пролета принят шаг 165 мм из условия того, что 
расстояние может быть больше, но не более h
4
3
. 
 
 
Рисунок 3.11 – Армирование плиты продольным каркасом 
 
 
Рисунок 3.12 – Армирование плиты поперечным каркасом 
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3.3.7 Расчет пустотной плиты по предельному состоянию II группы 
 Для расчета по II группе предельных состояний используют сечение – 
двутавр, поскольку проверяется возможность образования и раскрытия трещин 
в нижней полке двутавровой балки. Круглые пустоты заменяются на 
эквивалентные со стороной 31,149,159,09,0 d см. 
Определение толщины полок приведенного сечения: 
85,3
2
31,1422
2
| hhhh nff см (30) 
Определение ширины ребра приведенного сечения: 
43,4831,1476,148hnbb отвf см (31) 
 Определение геометрических характеристик сечения: 
 
Рисунок 3.13– Приведённое сечение пустотной плиты 
Определение отношения модулей упругости материалов исходя из 
равенства арматуры и бетона: 
b
s
E
E
, (32) 
где  bE  -  модуль упругости бетона т. 6.11 [3]; 
sE  -  модуль упругости арматуры п. 6.2.12 [3]; 
33,8
1024
1020
3
4
МПа 
Определение ширины пустот: 
2,1004,486,148 см 
Определение площади сечения: 
spbired AAAA  (33) 
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48.189433,887,643,4831,14285,36,148redA  см
2
 
Определение статического момента сопротивления: 
)( iired yAS , (34) 
где  iA  -  площадь части сечения; 
iy  -  расстояние от центра тяжести сечения до оси; 
57,1984336,10387,633,8
)
2
85,3
22()85,36,148(
2
85,3
)85,3222(43,48
2
85,3
)85,36,148(redS
 
Определение расстояния от центра тяжести сечения до нижней грани: 
47,10
48.1894
57,19843
0
red
red
A
S
y см (35) 
Определение момента инерции приведенного сечения: 
))(( 20 yyAII iired , (36) 
где  iA  -  площадь части сечения; 
iI  -  момент инерции сечения относительно оси, проходящей через центр 
тяжести этого сечения; 
49,338902)36,10347,10(87,633,8))
2
85,3
22(
47,10(85,36,148
2
85,36,148
)
2
85,3222
47,10()85,3222(43,48
12
)85,3222(43,48
)
2
85,3
47,10(85,36,148
2
85,36,148
22
3
2
3
2
3
redI
 
Определение момента сопротивления по нижней и верхней граням: 
91,32368
47,10
49,338902
0y
I
W redHred см
3
 (37) 
91,32368BredW см
3 
Определение от центра тяжести до ядровых точек: 
9,070,06,16,1
serb
b
R
 (38) 
38,15
48.1894
91,32368
9,0
red
H
redв
A
W
r см (39) 
38,15
48.1894
91,32368
9,0
red
В
redн
A
W
r см (40) 
Определение упругопластического момента сопротивления приведенного 
сечения по верхней и нижней граням: 
                  36,4855391,323685,1Нred
н
pl WW см
3
 (41) 
36,4855391,323685,1Вred
В
pl WW см
3 
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Определение потерь предварительного напряжения арматуры 
Определение первых потерь от деформации анкеров, трения арматуры об 
огибающие приспособления, от релаксации напряжений в арматуре и т.д. т. 5 
[6]: 
Коэффициент точности натяжения арматуры принимают 1sp . 
Релаксация напряжений стержневой арматуры. 
,201,01 sps  (42) 
где  sps  - величина преднапряжения; 
10203001,01 МПа 
Потери от температурного перепада между натянутой арматурой и 
упорами 02 , так как при пропаривании форма с упорами нагревается вместе 
с изделием. 
Потери от деформации анкеров, расположенных у натяжных устройств: 
sE
l
l
3
, (43) 
где  l  - смещения стержней в инвентарных зажимах; 
l  - длинна натягивающего стержня; 
sE  -  модуль упругости арматуры; 
41020sE МПа  п. 6.2.12 [3] 
75,921020
5930
75,2 4
3 МПа 
Определение смещения стержней в инвентарных зажимах: 
75,21015,025,115,025,1 dl мм 
Потери от трения арматуры 04  
Потери от деформации стальной формы при изготовлении 
предварительно напряженных железобетонных конструкций 305 МПа. Это 
связано с тем, что отсутствуют данные о технологии и конструкции формы. 
Потери от быстронатекающей ползучести бетона: 
8,070,0
bp
bp
R
, то 
bp
bp
R
406 ,  (44) 
где  
bp
bp
R
 - сжимающее напряжение в бетоне в стадии предварительного 
обжатия в долях от передаточной прочности бетона т. 7 [6]; 
8,2385,070,0406 МПа 
Определение усилия обжатия: 
)( 11 spsAP , (45) 
где  sA  - сечение арматуры; 
sp  - величина преднапряжения; 
1  -  релаксация напряжений арматуры; 
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23,199100)10300(87,61P кН 
Определение эксцентриситета усилия относительно центра тяжести 
сечения: 
47,7347,10ope см (46) 
Определение напряжения в бетоне при обжатии: 
red
op
red
bp
I
yeP
A
P 011 , (47) 
где  1P  - усилие обжатия; 
ope  - эксцентриситет усилия относительно центра тяжести; 
redA  -  площадь сечения; 
redI  -  момент инерции приведенного сечения; 
51,1100/)
49,338902
47,1047,7199230
48.1894
199230
(bp МПа 
Определение значения передаточной прочности бетона: 
Из условия 75,0
bp
bp
R
; 5,7155,001.2
75,0
51,1
BRbp МПа 
Принимаем 201,0
5,7
51,1
bp
bp
R
 
Определение первых потерь: 
03,1488,233023.841065311los МПа (48) 
Потери от релаксации поперечной арматуры: 07 . 
Потери от усадки бетона: 408 МПа 
 
Потери от ползучести бетона: 
Согласно условия 75,007,0
bp
bp
R
. Таким образом условие выполняется и 
расчет ведется по формуле bpbp R/1509 . 
5,1007,011509 МПа 
Потери от смятия бетона под витками спиральной или кольцевой 
арматуры: 010  
Потери от деформации обжатия стыков между блоками: 011  
Определение усилия обжатия: 
)( 12 losspsAP , (49) 
где  sA  - сечение арматуры; 
sp  - величина преднапряжения; 
1los  -  первые потери; 
4,104100)03,148300(87,62P кН 
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Определение напряжения в бетоне при обжатии: 
red
op
red
bp
I
yeP
A
P 022 , (50) 
где  2P  - усилие обжатия; 
ope  - эксцентриситет усилия относительно центра тяжести; 
redA  -  площадь сечения; 
redI  -  момент инерции приведенного сечения; 
79,0100/)
49,338902
47,1047,7104400
48.1894
104400
(bp МПа 
Определение вторых потерь: 
5,505,1040982los МПа (51) 
Определение полных потерь: 
53,1985,5003,14821 losloslos МПа (52) 
Определения усилия обжатия с учетом полных потерь: 
)( losspsAP , (53) 
где  sA  - сечение арматуры; 
sp  - величина преднапряжения; 
 los  -  полные потери; 
7,69100)53,198300(87,6P кН
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Расчет по образованию трещин 
Данный расчет выполняют для выяснения необходимости проверки по 
раскрытию трещин. Таким образом для элементов, к которым предъявляется 
требование 3 – й категории, принимают значение коэффициентов надежности 
по нагрузке 1f  т. 7.1 [4]. 
Определение ядрового момента усилия обжатия: 
)( rePM oprp , (54) 
где  P  - усилие обжатия; 
ope  - эксцентриситет усилия относительно центра тяжести; 
r  -  расстояние от ядровой точки, наиболее удаленной от растянутой 
зоны; 
2,1125376)47,1047,7(697009,0)47,1047,7(7,69rpM  Н см 
Определение момента образования трещин: 
rpplserbtcrc
MWRM , (55) 
где  rpM  - момент усилия обжатия относительно оси, проходящей через 
ядровую точку; 
plW  - упругопластичный момент; 
serbtR ,  -  сопротивление бетона осевому сжатию по II группе предельных 
состояний т. 6.7 [3]; 
66,642,112537610036,4855310,1crcM кНм 
Проверка условия раскрытия трещин: 
66,6487,129max crcMM  
Вывод: В данном случае условие не выполняется и нам нужно выполнить 
расчет по раскрытию трещин. 
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Расчёт по раскрытию трещин, нормальным к продольной оси 
По таблице 2 [6] определяем придельную ширину раскрытия трещин. 
Приращение напряжений в растянутой арматуре от действия постоянной 
и длительной нагрузок, а также от полной, определяют по формуле: 
W s
sp
s
ezPM )]([ 1 ,      (56) 
где  75,35,305,0195,0
'
01 hhzz fs – плечо внутренней пары сил; 
0esp – усилие обжатия, приложенное в центре тяжести площади нижней 
напрягаемой арматуры; 
zAW ss 1  – момент сопротивления сечения по растянутой арматуре. 
21,7
74,14
)]075,3(7,6987,129[
s
 МПа 
Определяем ширину раскрытия трещин от непродолжительного и 
продолжительного действия полной нагрузки: 
3)1005,3(20 d
E
a
s
s
lcrc
,      (57) 
где – коэффициент, принимаемый равный для растянутых элементов – 
1,00; 
l
– коэффициент, принимаемый равным – кратковременных нагрузок и 
непродолжительного действия постоянных и длительных нагрузок – 1,00; 
– коэффициент, принимаемый при стержневой арматуре 
периодического профиля – 1,0; 
– коэффициент армирования сечения, принимаемый равным 
отношению площади сечения арматуры S к площади сечения бетона (при 
рабочей высоте h0 и без учёта сжатых свесов полок), но не более 0,02; 
d – диаметр арматуры, мм. 
2,010)02,01005,3(20
10420
21,7
111 3acrc  МПа 
Должны выполниться условия: 
][];[
22121 aaaaaa crccrccrccrccrccrc , 
где acrc1  – ширина раскрытия трещин от непродолжительного действия 
полной нагрузки; 
acrc – ширина раскрытия трещин от непродолжительного действия 
постоянной и длительной нагрузки; 
acrc2 – ширина раскрытия трещин от продолжительного действия 
постоянной и длительной нагрузки. 
]3,0[3,0];4,0[3,02,04,0 МПа
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Расчет прогиба плиты 
Прогиб плиты определяют от постоянной и длительной нагрузок. 
Схематически зависимость прогиба элемента от вида нагрузки на него 
приведена на рисунке 15.  
 
Рисунок 3.14 – Прогиб железобетонного элемента при действии кратковременной и 
длительной нагрузки 
1 – кратковременный прогиб; 2 – длительный прогиб 
Определение предельного прогиба: 
03,0
200
6
200
l
f  м т. Е.1 [4]. 
Заменяющий момент равен изгибающему моменту от постоянной и 
длительной нагрузок 01,101lМ (Рисунок 7). 
Определение суммарных продольных сил с учетом всех потерь: 
1sp ; 7,69PN tot кН 
Определение эксцентриситета: 
tot
tot
N
M
e , (58) 
где  M  - момент от постоянной и длительной нагрузки; 
totN  - суммарные продольные силы с учетом всех потерь; 
921,144
69700
10101000
tote см 
Коэффициент 8,0t - при длительном действии нагрузок п. 7.6 [2]. 
Определение коэффициента: 
rpz
plserbt
т
MM
WR
, (59) 
где  serbtR ,  -  сопротивление бетона осевому сжатию по II группе 
предельных состояний;        
plW  - упругопластичный момент; 
16,0
2,112537610101000
10036,4855310,1
т  
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Вывод: Принимаем 6,0т . 
  
Определение коэффициента, характеризующего неравномерность 
растянутой арматуры на участке между трещинами: 
0
2
/)8,15,3(
1
25,1
he
totsm
m
mess , (60) 
где  
tots
e  - расстояние от центра тяжести площади сечения растянутой 
арматуры до суммарного усилия; 
es  - коэффициент, характеризующий длительность действии нагрузки и 
профиль арматурных стержней; 
159,06,01,125,1s  
Определение кривизны оси при изгибе: 
ss
stot
bb
b
ss
s
AEh
N
AEAEzh
M
r 010
)(
1
, (61) 
где  M  - момент от постоянной и длительной нагрузке; 
s  - коэффициент, характеризующий неравномерность растянутой 
арматуры на участке между трещинами; 
9,0b  п. 6 [2]; 
 - коэффициент, принимающийся при длительных нагрузках; 
 
51065,4
10087,6200000
59,0
19
69700
)
6,6772400015,0
9,0
87,6200000
59,0
(
10008,1719
101010001
r
 
 
Определение прогиба: 
2)
1
( ls
r
f , 
где  s  - коэффициент, который зависит от расчетной схемы элемента и 
вида нагрузки; 
74,1600
48
5
)1065,4( 25f см < 3 см (Приложение Е 2.4 [4]) 
Вывод: Условие выполняется. Исходя из расчётов принимаем в работу 
проекта многопустотную плиту фабричного происхождения ПК 60.15.8, 
отвечающая всеми требуемыми характеристиками. 
 
3.4 Расчёт несущей способности колонны 
3.4.1 Сбор нагрузок на 1 м2  по оси Б – 10 
Таблица 4.2 - Сбор нагрузок на 1 м2  
Нагрузка 
Нормативная 
нагрузка кН\м2 
нq  
Коэффициент 
надежности по 
нагрузке 1f  
Расчётная нагрузка, 
кН/м2 
f
np qq  
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т. 7.1 [14] 
Постоянная 
Рубероид РМД 350 
020,0 м, 
600 кг\м3 прил. 
Т.1 [4] 
0,12 1,2 0,144 
Рубероид РМ 1350 
010,0 м, 
600 кг\м3 прил. 
Т.1 [4] 
0,06 1,2 0,072 
Цементно–песчаная 
стяжка M100 
020,0 м, 
1600 кг\м3 прил. 
Т.1 [4] 
0,32 1,3 0,416 
Армирование сеткой 
из проволоки 
030,0 м, 
7850 кг\м3 прил. 
Т.1 [4] 
2,36 1,3 3,068 
Рубероид РП 250 
020,0 м, 
600 кг\м3 прил. 
Т.1 [4] 
0,12 1,2 0,144 
Керамзитовый 
гравий 
040,0 м, 
250 кг\м3 прил. 
Т.1 [4] 
0,10 1,3 0,13 
Рубероид РП 250 
020,0 м, 
600 кг\м3 прил. 
Т.1 [4] 
0,12 1,2 0,144 
Цементный раствор 
020,0 м, 
2200 кг\м3 прил. 
Т.1 [4] 
0,44 1,3 0,572 
Сборная Ж.Б. плита 
170,0 м, 
2385 кг\м3 прил. 
Т.1 [4] 
4,06 1,1 4,466 
Плита перекрытия 
ПТК 59 – 16 
170,0 м, 
2385 кг\м3 прил. 
Т.1 [4] 
4,06 1,1 4,466 
Цементный раствор 
020,0 м, 
0,44 1,3 0,572 
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2200 кг\м3 прил. 
Т.1 [4] 
Итог: 16,26  18,66 
Постоянное 
сочетание нагрузок: 
9,0cn  т. 2 [2] 
14,63  16,79 
Временная 
Снеговая нагрузка 0,84 1,4 1,18 
Ветровая нагрузка 0,115 1,4 0,161 
Итог: 0,96  1,34 
Кратковременные 
сочетание нагрузок 
5,0cn  т. 2 [2] 
0,48  0,67 
15161,018,166,13Sqg р  кН\м2                    46,1767,079,16рсg  кН\м
2 
22,17115,084,026,16nnn Pgg  кН\м2              11,1548,063,14ncg  кН\м
2
 
Итоговая нагрузка: 
42,100627)46,1715()( гр
р
c
р Аgg  кН\м       
Продолжение таблицы 4.2   
Ригель РВ 60 – 56 
6,0h м; 99,5l м 
16,0b м; 
2415 кг\м3 прил. 
Т.1 [4] 
13,89 1,1 15,279 
Кирпичная колонна 
3h м; 51,0a м 
51,0b м; 
1800 кг\м3 прил. 
Т.1 [4] 
14,05 1,1 15,455 
Кирпичная стена 
3h м; 12,0a м 
49,5b м; 
1800 кг\м3 прил. 
Т.1 [1] 
35,57 1,1 39,127 
Ригель РВ 60 – 56 
6,0h м; 99,5l м 
16,0b м; 
2415 кг\м3 прил. 
Т.1 [4] 
13,89 1,1 15,279 
Кирпичная колонна 
3h м; 51,0a м 
51,0b м; 
1800 кг\м3 прил. 
Т.1 [4] 
14,05 1,1 15,455 
Кирпичная стена 
3h м; 12,0a м 
49,5b м; 
35,57 1,1 39,127 
55 
 
1800 кг\м3 прил. 
Т.1 [4] 
Ригель РВ 60 – 56 
6,0h м; 99,5l м 
16,0b м; 
2415 кг\м3 прил. 
Т.1 [4] 
13,89 1,1 15,279 
Металлическая 
пластина 
020,0h м; 5,0a м 
53,0b м; 
7850 кг\м3 прил. 
Т.1 [4] 
0,42 1,2 0,504 
Кирпичная колонна 
73,0h м; 5,0a м 
53,0b м; 
1800 кг\м3 прил. 
Т.1 [4] 
3,48 1,1 3,828 
Подушка М300 
4,0h м; 5,0a м 
53,0b м; 
2415 кг\м3 прил. 
Т.1 [4] 
2,56 1,1 2,816 
Итог: 147,37  162,15 
Постоянное 
сочетание нагрузок: 
9,0cn  т. 2 [2]                                    
132,63  145,94 
Временная 
Равномерно 
распределённая 
нагрузка 
2,00 1,2 п. 8.2.2 [14] 2,40 
Кратковременные 
сочетание нагрузок 
5,0cn  т. 2 [2] 
1,00  1,20 
55,16440,215,162Sqg р  кН\м2                    14,14720,194,145рсg  кН\м
2 
37,14900,237,147nnn Pgg  кН\м2              63,13300,163,132ncg  кН\м
2
 
Итоговая нагрузка: 
69,31114,14755,164рc
р gg  кН\м2 
Общий итог по нагрузкам: 
11,131869,31142,1006  кН\м
 
18,13211,1318 т 
3.4.2 Расчёт несущей способности колонны 
Несущую способность (рис. 4.4) dF , кН, висячей забивной сваи – 
оболочки, погружаемой без выемки грунта, работающей на сжимающую 
нагрузку, следует определять как сумму расчётных сопротивлений грунтов 
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основания под нижним концом сваи и на её боковой поверхности по формуле 
7.8 [19]: 
)( iicfcRcd hfuARF ;        (4.1) 
где с – коэффициент условий работы сваи в грунте, принимаемый 
равным 1; 
R – расчётное сопротивление грунта под нижним концом сваи, кПа, 
принимаемое по таблице 7.2 [19]; 
A– площадь опирания на грунт сваи, м2, принимаемое по площади 
поперечного сечения сваи брутто или по площади поперечного сечения 
камуфлетного уширения по его наибольшему диаметру, или по площади сваи – 
оболочки нетто; 
u – наружный периметр поперечного сечения ствола сваи, м; 
if – расчётное сопротивление i – го слоя грунта основания на боковой 
поверхности сваи, кПа, принимаемое по таблице 7.3 [19]; 
ih – толщина i – го слоя грунта, соприкасающегося с боковой 
поверхностью сваи, м; 
cfcR , – коэффициенты условий работы грунта соответственно под нижним 
концом и на боковой поверхности сваи, учитывающие влияние способа 
погружения сваи на расчётные сопротивления грунта и принимаемые по 
таблице 7.4 [19]. 
02,1077024,204873)
19,11911,4585,0
03,737,0385,0
80,4392,2305,0
2,109,097001(1dF кН. 
 
 
3.4.3 Усиления колонны по оси  Б – 10  
Определяем ширину подошвы фундамента по формуле: 
dR
F
A
0
;           (4.8) 
где F – собранная расчётная нагрузка на сваю по таблице 4.2; 
0R – расчетное сопротивление грунта основания для предварительного 
назначения размеров фундаментов; 
– удельный вес; 
d – ширина колонны. 
Определяем ширину подошвы фундамента при 0,20R  кПа: 
198,0696,0
5,0220
18,13
A м. 
Вывод: Принимаем ширину подошвы фундамента (рис. 4.6) 1 x 1 м. 
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Рисунок 4.6 – Узел усиления колонны по оси Б-10  
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4 Основания и фундаменты 
4.1 Исходные данные на проектирование фундаментов 
4.1.1 Описание реконструированного объекта 
Объектом обследования является “Блок обслуживания” который 
расположен по адресу: РХ, г. Абакан, ул. Комарова 11 пристройка к 
общежитию №2. 
Обследование заключается в составлении фотоотчёта и проверки 
несущей способности фундамента с учётом сейсмики. 
Конструктивная схема здания с неполным каркасом. 
Здание кирпичное с самонесущими стенами. Толщина стен составляет 
640 мм. Фундаменты – ленточные, возведённые из блоков ФБС которые 
установлены на ростверк соединяющий сваи С 7–30, С 5.5–30, С 5–30, С 3–30 
(рис. 4.1). 
Блок обслуживания: В этом блоке располагаются учебные кабинеты. 
Высота этажа равна 3 м.  Толщина стен составляет 510 – 640 мм. Перекрытия – 
плиты сборные с монолитными участками для вентиляционных шахт. 
 
 
Рисунок 4.1 – План свайного поля 
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4.2 Оценка геологических условий 
4.2.1 Инженерно – геологические условия площадки 
Участок имеет неправильную геометрическую форму (рис. 4.2). 
 
Рисунок 4.2 – Исследуемый земельный участок  
С поверхности и до глубины 4,96 метра залегают насыпные грунты, 
представленные полутвердыми суглинками с включением гальки.  
Ниже вскрыт насыпной грунт, а с глубины 4.96 – 5.34 текуче – 
пластичные суглинки согласно рисунку 4.3. Ниже 5.34 идёт галечниковый 
грунт. 
 
Рисунок 4.3 – Геологический разрез “Блока обслуживания” 
Уровень грунтовых вод на период изысканий (январь 1977 года) был 
встречен на глубине 5,81 м. Повышение уровня грунтовых вод происходит 
весной в период таяния снегов. 
Сейсмичность района составляет согласно (приложение А [2]) 7 баллов с 
10% сейсмического воздействия.
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4.2.2 Физико – механические характеристики грунта 
Грунты различают по гранулометрическому составу, который 
определяют размерами твёрдых частиц, их слагающих. Данные по грунтам 
сводим в таблицу 4.1. 
Таблица 4.1 – Основные характеристики грунта 
Вид грунта 
Плотность 
грунта , т/м3 
Модуль 
деформации Е , 
МПа 
Неоднородность 
грунта С  
Угол 
внутреннего 
трения  
Насыпной 2,00 12 0,02 20 
Суглинок 1,88 12 0,02 20 
Галечниковый 2,10 42 0,02 42 
 
4.2.3 Расчёт свай на совместное действие вертикальной и 
горизонтальной сил и момента 
При расчёте одиночных свай на совместное действие вертикальной и 
горизонтальной сил и момента допускается проводить расчёты в соответствии 
со схемой, приведённой на рисунке 4.5. 
 
Рисунок 4.5 – Схема нагрузок на сваю 
Грунт, окружающий сваю, допустимо рассматривать как упругую 
линейно – деформируемую среду, характеризуемую коэффициентом постели 
ZС , кН/м
3
 (тс/м3), возрастающим с глубиной. 
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Расчётные значения коэффициента постели ZС  грунта на боковой 
поверхности сваи допускается определять по формуле B.1 [19]: 
C
Z
Kz
C ;           (4.2) 
где K – коэффициент пропорциональности, кН/м4 (тс/м4), принимаемый в 
зависимости от вида грунта, окружающего сваю, по таблице B.1 [19]; 
Z – глубина расположения сечения сваи в грунте, м, для которой 
определяется коэффициент постели, по отношению к поверхности грунта при 
высоком ростверке или к подошве ростверка при низком ростверке; 
C – коэффициент условий работы (для отдельно стоящей сваи 3С ). 
68500
3
11,450000
33,493
3
37,04000
33,6813
3
92,27000
ZC кН/м
3
. 
Расчёт устойчивости основания, окружающего сваю, должен 
производится по условию ограничения расчётного давления z , оказываемого 
на грунт боковыми поверхностями свай lz : 
)(
cos
4
21 III
I
Z ctgz ;        (4.3) 
где z – расчётное давление на грунт, кПа (тс/м
2), боковой поверхности 
свай на глубине Z , м, отсчитываемой при высоком ростверке от поверхности 
грунта, а при низком ростверке – от его подошвы; 
I – расчётный удельный (объёмный) вес грунта ненарушенной 
структуры, кН/м3 (тс/м3), определяемый в водонасыщенных грунтах с учётом 
взвешивания в воде; 
II C, – расчётные значения соответственно угла внутреннего трения 
грунта, град, и удельного сцепления грунта, кПа (тс/м2); 
– коэффициент, принимаемый для забивных свай и свай – оболочек 
6,0 , а для всех остальных видов свай 3,0 ; 
1 – коэффициент, равный единице, кроме случаев расчёта фундаментов 
распорных сооружений, для которых 7,01 ; 
2 – коэффициент, учитывающий долю постоянной нагрузки в суммарной 
нагрузке, определяемой по формуле B.8 [19]: 
tC
tC
MMn
MM
2 ;          (4.4) 
где CM – момент от внешних постоянных нагрузок на сечении фундамента 
на уровне нижних концов свай, кН·м (тс·м); 
tM – то же, от внешних временных расчётных нагрузок, кН·м (тс·м); 
n – коэффициент, принимаемый 5,2n , за исключением случаев расчёта. 
FeMC ;           (4.5) 
где e– смещение относительно оси, см; 
F – собранная расчётная нагрузка на сваю по таблице 4.2. 
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69,3911,132303,0CM кН/м; 
4,0
11,132369,395,2
11,132369,39
2 . 
Расчётный удельный вес грунта определяется по формуле 63 [20]: 
wsatI ;           (4.6) 
где sat – удельный вес грунта при полном водонасыщении; 
w – удельный вес воды. 
38,1138,2I кН/м
3
; 
hZ           (4.7) 
05,28)216,021738,1(
21cos
4
4,0180,0 tg ; 
26,45)92,306,092,30738,1(
92,30cos
4
4,0170,0 tg ; 
23,76)436,043738,1(
43cos
4
4,0163,8 tg . 
 
4.3. Проектирование усиления пролетов 9-10 и 10-11 
4.3.1 Сбор нагрузок на простенок 
 
Рисунок 4.6 – Решение реконструкции по удлинению подвала 
 
Таблица 3.3 – Сбор нагрузок на несущий простенок 
Вид нагрузки 
Нормативна
я нагрузка 
кН\м2 
нq  
Коэффициен
т надежности 
по нагрузке 
1f  
Расчётная 
нагрузка, 
кН/м2 
f
np qq
Грузовая площадь 
грA , м
2
 
Нагрузка 
на 
простено
к 
63 
 
т. 7.1 [14]  pq · грA  
кН/м2 
1 2 3 4 5 6 
Постоянная 
Рубероид 
РМД 350 
020,0 м, 
600 кг\м3 
прил. Т.1 [4] 
0,12 1,2 0,144 
2
1 )5,0
2
( l
l
Aгр  
 
5,100,3)5,0
2
6
(грA
 
 
1,512 
Рубероид РМ 
1350 
010,0 м, 
600 кг\м3 
прил. Т.1 [4] 
0,06 1,2 0,072 0,756 
Цементно–
песчаная 
стяжка M100 
020,0 м, 
1600 кг\м3 
прил. Т.1 [4] 
0,32 1,3 0,416 4,368 
Армирование 
сеткой из 
проволоки 
030,0 м, 
7850 кг\м3 
прил. Т.1 [4] 
2,36 1,2 2,832 29,736 
Рубероид РП 
250 
020,0 м, 
600 кг\м3 
прил. Т.1 [4] 
0,12 1,2 0,144 1,512 
Керамзитовы
й гравий 
040,0 м, 
250 кг\м3 
прил. Т.1 [4] 
0,10 1,3 0,130 1,365 
Рубероид РП 
250 
020,0 м, 
600 кг\м3 
прил. Т.1 [4] 
0,12 1,2 0,144 1,512 
Цементный 
раствор 
020,0 м, 
2200 кг\м3 
прил. Т.1 [4] 
0,44 1,3 0,572 6,006 
Сборная Ж.Б. 
ребристая 
0,072 1,1 0,079 0,830 
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плита 
003,0 м, 
2385 кг\м3 
прил. Т.1 [4] 
Итого: 3,712  4,769  47,597 
Постоянное 
сочетание 
нагрузок: 
9,0cn  т. 2 
[2] 
3,341  4,292  42,837 
Временная 
Снеговая 
нагрузка 
0,84 1,4 1,18 
2
1 )5,0
2
( l
l
Aгр  
 
5,100,3)5,0
2
6
(грA
 
 
12,390 
Ветровая 
нагрузка 
0,115 1,4 0,161 1,691 
Итог: 0,96  1,34  14,081 
Кратковременные 
сочетание 
нагрузок 5,0cn  
т. 2 [2] 
0,48  0,67  7,041 
 
110,6161,018,1769,4Sqg р  кН/м2                     962,467,0292,4рсg  кН/м
2 
667,4115,084,0712,3nnn Pgg  кН/м2                    821,348,0341,3ncg  кН/м
2
 
Итоговая нагрузка: 
256,1165,10)962,4110,6()( гр
р
c
р Аgg  кН/м2   
63,11256,116 т 
Определение нагрузки от покрытия на стену: 
256,1161N кН 
Определение расстояния от точки приложения опорной реакции до 
внутренней грани стены при глубине заделки ребристой плиты 250t мм. 
83
3
250
3
3
t
e мм  70 мм,         (3.57) 
Таким образом принимаем 703e мм. 
Определение эксцентриситета нагрузки N  относительно центра тяжести 
сечения простенка: 
12570
2
390
70
2
1
h
e мм,         (3.58) 
Определение расчетного изгибающего момента в сечении 1 – 1: 
56,13
75,6
30,6125,0256,11611
эт
II
H
MeN
M кН/м,       (3.59) 
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4.3.2 Расчетные характеристики 
Определение площади сечения простенка: 
6400006401000A мм2. 
где А – площадь сечения элемента. 
Таким образом коэффициент условий работы кладки (п. 6.12) [16] 1,1с . 
Определение расчетной длины простенка (п. 7.3) [16]: 
67500 Hl мм,          (3.60) 
где 0l – расчетная высота (длина) элемента, 
H – высота элемента. 
Определение гибкости простенка (п. 7.2) [16]: 
55,10
640
67500
h
l
h ,         (3.61) 
где h – меньший размер прямоугольного сечения. 
Коэффициент продольного изгиба всего сечения простенка в плоскости 
действия изгибающего момента: 87,0с т. 19 [16]. 
Расчётное сопротивление сжатию кладки из обыкновенного кирпича 
марки 125 на растворе марки: 50 3,1R МПа т. 2 [16]. 
Временное сопротивление сжатию материала кладки (п. 6.21) [17]: 
6,23,12RkRu Мпа,         (3.62) 
где k – коэффициент, принимаемый по таблице 15 [16], 
R – расчетные сопротивления сжатию кладки, принимаемые по таблицам 
2-10 [14]. 
Упругая характеристика кладки из обыкновенного кирпича 
пластического прессования 1000  т. 16 [16]. 
4.3.3 Проверка несущей способности простенка 
Определение эксцентриситета расчетной продольной силы относительно 
центра тяжести сечения (формула Г.1) [16]: 
64,116
10256,116
1056,13
3
6
1
11
0
N
M
e мм,        (3.63) 
где 11M – изгибающий момент в сечении, 
1N – нормальная сила от вертикальной нагрузки. 
Определение высоты сжатой части поперечного сечения простенка (п. 
7.7) [16]: 
72,40664,11626402 0ehhc мм,       (3.64) 
где h – высота сечения в плоскости действия изгибающего момента, 
0e – эксцентриситет расчетной силы N  относительно центра тяжести 
сечения. 
Определение гибкости сжатой части поперечного простенка (п. 7.7) [16]: 
60,16
72,406
6750
c
hc
h
H ,        (3.65) 
где H – высота элемента, 
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ch – высота сжатой части поперечного сечения. 
Коэффициент продольного изгиба для сжатой части сечения: 73,0 т. 19 
[17].  
Коэффициент продольного изгиба при внецентренном сжатии (п. 7.7) 
[16]:  
80,0
2
87,073,0
2
1
с ,        (3.66) 
где – коэффициент продольного изгиба для всего сечения в плоскости 
действия изгибающего момента, определяемый по расчетной высоте элемента 
(т. 19), 
с – коэффициент продольного изгиба для сжатой части сечения, 
определяемый по фактической высоте элемента (т. 19). 
Коэффициент :  
45,118,1
640
64,116
11 0
h
e ,        (3.67) 
где – коэффициент, определяемый по формулам, приведенным в 
таблице 20 [16]. 
Определение площади сжатой части сечения: 
406720)
640
64,1162
1(640000)
2
1( 0
h
e
ААс ,      (3.68) 
Определение коэффициента, учитывающего влияние длительного 
воздействия нагрузки: 
99,0)
640
64,1162,1
1(
256,116
101,52
01,01)
2,1
1(1 0
1 h
e
N
N
m
g
g ,   (3.69) 
где – коэффициент, принимаемый по таблице 20 [16], 
gN – расчетная продольная сила от длительных нагрузок. 
Определение несущей способности простенка в сечении 1 – 1 как 
внецентренно сжатого элемента (п. 7.7) [16]: 
cg ARmN 1 ,         (3.70) 
414,4918,14067203,180,099,0N кН 
NN1 : 116,256>49,414 кН 
Несущая способность простенка меньше расчетного усилия, 
следовательно, необходимо усилить простенок поперечным армированием. 
Проверка условия эффективности поперечного армирования: 
Высота ряда  кладки: 80клh  мм  150 мм 
Расчетный эксцентриситет: 64,1160e  мм  2,12917,0 h мм 
Гибкость простенка: 1555,10h  
Таким образом условия соблюдаются, следовательно, мы можем 
применить усиление кладки поперечным армированием. 
Принимаем армирование прямоугольное, сетками из арматуры класса Вр-
I (B500), 5d мм, 196,0A см
2, размер ячейки 50с мм. 435sR МПа (т. 6.14); 
400
sers
R МПа; 2614356,0sR  МПа; 2404006,0sersR  МПа. [17] 
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где serss RR ,, – расчетные сопротивления арматуры растяжению для 
предельных состояний соответственно первой и второй групп. 
Определение требуемого расчетного сопротивления сжатию 
армированной кладки из условия экономического проектирования: 
35,2
414,49
256,116
1
1
сg
srb
ARm
N
R МПа  6,22 R МПа,     (3.71) 
Определение требуемого коэффициента армирования кладки: 
05,0
)
640
64,116
21(2612
100)30,113,1(
)21(2
100)(
0
h
e
R
RR
s
skb %,       (3.72) 
Условие минимального процента армирования кладки выполняется 
%01,0  (п. 10.3.7) [16]. Следовательно, принимаем %05,0 . 
4.3.4 Расчётные характеристики армированной кладки 
Временное сопротивление сжатию армированной кладки (п. 6.21) [16]: 
62,0
100
05,02402
3,12
100
2 ,sers
sku
R
RkR МПа,     (3.73) 
где skuR – временное сопротивление (средний предел прочности) сжатию 
армированной кладки из кирпича или камней; 
– процент армирования сетчатой арматурой кладки по объему. 
Расчётное сопротивление сжатию армированной кладки (п. 7.31) [16]: 
77,2)
125
64,1162
1(
100
26147,02
3,1)
2
1(
100
0
y
eR
RR sskb МПа  6,22 R МПа, (3.74) 
где skbR – расчетное сопротивление армированной кладки при 
внецентренном сжатии; 
– коэффициент, зависящий от типа пустот в железобетонном элементе 
(п. 7.30); 
y – расстояние от центра тяжести сечения элемента в сторону 
эксцентриситета до сжатого его края. 
Упругая характеристика армированной кладки (п. 6.21) [16]: 
74,4467
62,0
77,2
1000
sku
u
sk
R
R ,       (3.75) 
где uR – временное сопротивление (средний предел прочности) сжатию 
кладки. 
При: 
55,10h  74,4467sk  87,0c  
60,16hc  74,4467sk  73,0  
Коэффициент продольного изгиба армированной кладки при 
внецентренном сжатии (п. 7.7) [16]: 
80,0
2
87,073,0
2
1
с ,  
Проверим несущую способность простенка в сечении 1 – 1, 
армированного сетками (п. 7.31) [16]: 
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cskbg ARmN 1 ,        (3.76) 
288,12518,140672077,280,099,0N кН 
1NN : 125,288>116,256 кН 
Условие прочности выполняется, следовательно прочность армированной 
кладки простенка достаточна. 
Относительный эксцентриситет: 
70,036,0
640
64,11622 0
h
e
– следовательно расчёт по раскрытию трещин не 
производим. 
4.3.5 Варианты усиления пролетов 
Конструктивное решение усиления пролетов с помощью разностороннего 
уголка 200х125х12 по технологии «Подпружной системы».   
 
 
Рисунок 4.7 – Варианты усиления пролетов 
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4.3.6 Расчетные усилия, схема нагрузки 
В основном за расчетный пролет принимаем: в средних пролетах – 
расстояние в свету между гранями ригелей, а в крайних – расстояние от граней 
ригеля до оси опоры на стене.  
 
Рисунок 4.8 – Расчётный пролет простенка 
 
4.3.7 Сбор нагрузок на фундамент простенка 
 
Нагрузка 
Нормативная 
нагрузка кН\м2 
нq  
Коэффициент 
надежности по 
нагрузке 
1f  
т. 7.1 [14] 
Расчётная нагрузка, 
кН/м2 
f
np qq
 
Кирпичная стена 
3h м; 12,0a м 
49,5b м; 
1800 кг\м3 прил. 
Т.1 [1] 
35,57 1,1 39,127 
Кирпичная стена 
3h м; 12,0a м 
49,5b м; 
1800 кг\м3 прил. 
Т.1 [4] 
35,57 1,1 39,127 
Подушка М300 
4,0h м; 5,0a м 
53,0b м; 
2415 кг\м3 прил. 
Т.1 [4] 
2,56 1,1 2,816 
Итог: 73,7  81,07 
Постоянное 
сочетание нагрузок: 
9,0cn  т. 2 [2]                                    
66.33  72,96 
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Временная 
Равномерно 
распределённая 
нагрузка 
2,00 1,2 п. 8.2.2 [14] 2,40 
Кратковременные 
сочетание нагрузок 
5,0cn  т. 2 [2] 
1,00  1,20 
 
47,8340,207,81Sqg р  кН\м2                    16,7420,196,72рсg  кН\м
2 
Итоговая нагрузка: 
63,15716,7447,83рc
р gg  кН\м2 
Общий итог по нагрузкам: 
89,273256,11663,157  кН\м
 
39,2789,273 т 
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5 Технология и организация строительства 
5.1 Спецификация сборных элементов 
Таблица 5.1 – Спецификация сборных элементов  
Наименование 
элемента 
Марка 
элемента 
Размеры элементов 
Масса 
эл-та, т 
Кол-
во, шт. 
Масса 
всех эл-
тов, т 
Плита пустотная  ПК 60-15.8 6000x1500x220 2,8 6 16,8 
Кирпич [30] M150 250x120x65 0,031 8107 29,18 
Бетономешалка [31] WESTER 
BTM70A 
– 0,032 2 0,064 
 
5.2 Выбор грузозахватных и монтажных приспособлений 
При монтаже строительных конструкций используют грузозахватные 
устройства для подъема сборных элементов.  
Выбор грузозахватных приспособлений производят для каждого 
конструктивного элемента здания. При этом одно и то же приспособление 
стремятся использовать для подъема нескольких сборных элементов. Общее 
количество приспособлений на строительной площадке должно быть 
наименьшем. 
Самым тяжелым элементом является плита Q  = 2,8 т. Для подъема  
подбираем четырехветвевой строп с 45 . 
Разрывное усилие находим по формуле [32]: 
casm
qQ
R ,         (5.1) 
где Q  = 2,8 т – масса элемента;  
q  = 0,05 т – масса стропа;  
m  = 4 – число ветвей; 7,045coscos .  
85,1017
7,04
50180
R кг 
Усилие ветви стропа: 
pnZRF ,          (5.2) 
где pnZ  =5 – коэффициент запаса прочности. 
5089,25585,1017F  кг = 50,89 кН 
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Таблица 5.2 – Ведомость грузозахватных и монтажных приспособлений 
Наименование 
приспособления 
Назначение Эскиз 
Грузо-
подъем-
ность, т. 
Вес, 
т. 
Высота 
строповки 
(м) 
Строп 4СК-6.3 
Четырехветвевой 
[33] 
Строповка поддона для 
подъёма элементов 
стропильной кровли на 
место монтажа 
 
L = 1120 мм 
6,3 0,05 0,9 
Подстропник 
УСК1 – 1,6/2,0 
[33] 
Перемещение 
поддонов, подача 
пиломатериала 
 
L = 4000 мм 
1,60 0,017 0,5 
Поддон плоский 
деревянный 
800x1200 мм 
[34] 
Средство 
транспортировки 
материалов на место их 
монтажа 
 
2,50 0,05 – 
Стремянка 
Взаимодействие с 
высокими элементами 
конструкции 
 
0,12 0,07 – 
Передвижная 
вышка 
Работа на высоте со 
стенами здания 
 
0,20 0,16 – 
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5.3 Калькуляция трудовых затрат 
Таблица 5.3 – Калькуляция трудовых затрат 
№ 
п/п 
Обоснование 
(ГЭСН) 
Наименование работ 
Объем работ Норма времени 
Трудоемкость, 
чел.-см. 
Потребность в 
механизмах 
Состав звена 
Ед. изм. 
Кол-
во 
Чел.-ч. 
Маш.-
ч. 
Наим-ие, 
марка 
Маш.-
см. 
Земляные работы 
1  
ГЭСН 01-02-
058-06 
Копание ям вручную без 
креплений для стоек и 
столбов: с откосами глубиной 
до 1,5 м, группа грунтов: 2 
100 м3 0,17 6 – 3,28 – – 
Землекоп  
2р-1 
2  
ГЭСН 01-01-
009-08 
Разработка грунта при 
устройстве выемок и насыпей 
гидравлическими 
одноковшовыми 
экскаваторами, 
оборудованными обратной 
лопатой с ковшом 
вместимостью 0,65, группа 
грунтов 2 
1000 м3 0,65 – 46,29 – ЭО-4321 2,25 
Машинист 
6р-1 
3  ГЭСН 01-01- Засыпка траншей и 1000 м3 0,38 – 15,17 – YTO T80 0,72 Машинист 
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033-02 котлованов бульдозерами 
мощностью 59; 79 кВт (80; 
108 л.с.) 
6р-1 
Фундаментные работы 
4  
ГЭСН 06-01-
001-05 
Устройство железобетонных 
фундаментов общего 
назначения под колонны 
объемом до 3 м3 
100 м3 0,50 2276,5 90,77 4,7 
WESTER 
BTM70A 
0,2 
Машинист 
3р-1 
5  
ГЭСН 06-01-
080-14 
Приготовление тяжелого 
бетона на щебне класса В30 
(М 400) 
100 м3 0,40 1201,71 83,55 12,77 
WESTER 
BTM70A 
1,1 
Машинист 
2р-1 
6  
ГЭСН 06-01-
012 
Устройство опалубки (снизу) 
и поддерживающих ее 
конструкций для высоких 
ростверков 
100 м2 0,23 95,92 – 2,76 – – 
Плотник  
5р-1 
7  
ГЭСН 08-01-
003-02 
Гидроизоляция стен, 
фундаментов 
100 м2 2,23 21,45 – 3,91 – – 
Гидро-
изолировщик 
3р-1 
8  
ГЭСН 06-01-
080-10 
Приготовление тяжелого 
бетона на щебне класса В15 
100 м3 0.12 603,42 81,72 4,52 
WESTER 
BTM70A 
0,62 
Машинист 
2р-1 
9  ГЭСН 11-01- Устройство стяжек бетонных 100 м2 5,42 81,30 4,64 27,54 QVRM 1,58 Бетонщик 2р-
75 
 
011-03 толщиной 20 мм 110269 1 
Машинист 
6р-1 
10  
ГЭСН 06-01-
111-01 
Устройство лестничных 
маршей 
100 м3 0,04 4824,60 – 12,06 ИВ-01-50 – 
Бетонщик 2р-
1 
Отделочные работы 
11  
ГЭСН 11-01-
017-01 
Устройство покрытий 
мозаичных 
100 м2 4,44 144,30 – 80,09 – – 
Облицовщик 
2р-1 
12  
ГЭСН 08-02-
002-05 
Кладка перегородок из 
кирпича 
100 м2 0,13 143,99 – 2,34 – – 
Каменщик 
3р-1 
13  
ГЭСН 31-01-
025-01 
Устройство асфальтовой 
отмостки на щебеночном 
основании толщиной 20 см 
100 м2 0,65 34,88 3,24 2,83 AV 70 X 0,26 
Рабочий-
строитель  
2р-1 
4р-1 
Машинист 
6р-1 
14  
ГЭСН 15-01-
062-02 
Наружная облицовка 
поверхности стен в 
горизонтальном исполнении 
по металлическому каркасу 
(с его устройством) 
100 м2 9,37 106,19 – 124,38 – – 
Облицовщик  
3р-1 
6р-1 
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металлокассеты 
15  
ГЭСН 15-02-
016-02 
Штукатурка поверхностей 
цементно-известковым или 
цементным раствором по 
камню и бетону 
100 м2 3,07 78,88 – 30,27 – – 
Штукатур  
3р-1 
5р-1 
16  
ГЭСН 15-02-
016-01 
Штукатурка поверхностей 
цементно-известковым или 
цементным раствором по 
камню и бетону 
100 м2 1,67 75,40 – 15,74 – – 
Штукатур  
3р-1 
5р-1 
17  
ГЭСН 15-02-
024-05 
Облицовка стен листовыми 
материалами 
100 м2 13,53 88,30 – 149,34 – – 
Облицовщик  
3р-1 
6р-1 
18  
ГЭСН 15-04-
005-02 
Окраска 
поливинилацетатными 
водоэмульсионными 
составами 
100 м2 0,61 16,94 – 1,29 – – 
Маляр 
3р-1 
4р-1 
19  
ГЭСН 15-01-
047-15 
Облицовка потолков 
декоративными плитами с 
установкой каркасов 
100 м2 4,75 102,46 – 60,84 – – 
Облицовщик  
3р-1 
8р-1 
20  
ГЭСН 11-01-
004-05 
Устройство гидроизоляции 100 м2 0,57 26,97 – 1,92 – – 
Гидро-
изолировщик 
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3р-1 
9р-1 
21  
ГЭСН 11-01-
036-03 
Устройство покрытий из 
линолеума 
100 м2 4,74 17,20 – 10,19 – – 
Облицовщик 
3р-1 
7р-1 
22  
ГЭСН 11-01-
027-04 
Устройство покрытий на 
цементном растворе из 
плиток 
100 м2 0,17 88,37 – 1,88 – – 
Облицовщик 
2р-1 
8р-1 
23  
ГЭСН 10-05-
001-02 
Устройство перегородок из 
гипсокартонных листов 
(ГКЛ) по системе «КНАУФ» 
с одинарным металлическим 
каркасом и однослойной 
обшивкой с обеих сторон (С 
111) 
100 м2 2,23 103 – 28,71 – – 
Облицовщик 
3р-1 
5р-1 
24  
ГЭСН 10-01-
039-01 
Установка блоков дверных 100 м2 0,57 104,28 – 7,43 – – 
Плотник  
3р-1 
6р-1 
25  
ГЭСН 26-01-
037-01 
Изоляция холодных 
поверхностей изделиями из 
волокнистых и зернистых 
1 м3 9,37 20,04 – 23,47 – – 
Изолировщик 
4р-1 
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материалов на битуме 
26  
ГЭСН 10-02-
041-01 
Ограждение лестничных 
площадок перилами 
100 м 0,06 28,78 – 0,22 – – 
Плотник 
3р-2 
27  
ГЭСН 15-02-
034-01 
Штукатурка лестничных 
маршей и площадок 
100 м2 1,31 95,12 – 15,58 – – 
Маляр 
3р-1 
8р-1 
Усиление конструкций 
28  
ГЭСН 46-01-
001-03 
Усиление конструкций 
монолитным железобетоном 
(кирпичной кладки) 
1 м3 48,72 54,11 0,43 253,49 ПСРВ-22 2,02 
Монтажник  
3р-1 
6р-1 
29  
ГЭСН 46-03-
002-01 
Сверление кольцевыми 
алмазными сверлами в 
железобетонных 
конструкциях с применением 
охлаждающей жидкости 
(воды) горизонтальных 
отверстий диаметром 20 мм 
100 
отверстий 
0,83 30,29 28,6 2,42 
DIAM 
CSN-
254А 
620014 
2,29 
Монтажник 
4р-1 
30  
ГЭСН 46-03-
011-02 
Пробивка борозд в 
кирпичных стенах 
100 м 0,39 31,46 – 1,18 – – 
Монтажник 
3р-1 
6р-1 
31  ГЭСН 46-03- Заделка отверстий, гнезд и 1 м3 0,02 37,54 – 0,05 – – Монтажник 
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017-07 борозд 2р-1 
5р-1 
Демонтаж конструкций 
32  
ГЭСН 46-04-
001-04 
Разборка кирпичных 
перегородок 
1 м3 5,22 8,24 – 5,38 – – 
Каменщик 
3р-2 
33  
ГЭСН 46-04-
008-01 
Разборка покрытий кровель 100 м2 5,05 14,38 6,24 9,08 КС-4572 3,94 
Монтажник 
2р-1 
Машинист 
6р-1 
Кровельные работы 
34  
ГЭСН 10-02-
035-01 
Сборка кровли, карнизов, 
фронтонов 
100 м2 6,61 58,10 0,63 48,01 КС-4572 0,52 
Монтажник 
2р-1 
8р-1 
Машинист 
6р-1 
35  
ГЭСН 12-01-
015-01 
Устройство пароизоляции 100 м2 5,05 17,51 0,063 11,05 КС-4572 0,04 
Изолировщик 
3р-1; 8р-1 
Машинист 
6р-1 
36  
ГЭСН 12-01-
013-03 
Утепление покрытий  100 м2 5,05 45,54 0,023 28,75 КС-4572 0,13 
Изолировщик 
3р-1 
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9р-1 
Машинист 
6р-1 
37  
ГЭСН 12-01-
017-01 
армирование и заливка  
цементно-песчаной стяжкой 
100 м2 5,05 81,50 4,73 28,54 QVRM 1,58 
Бетонщик  
1р-1; 3р-1 
Машинист 
6р-1 
38  
ГЭСН 26-02-
013-01 
Устройство гидроизоляции 100 м2 5,05 134,85 – 9,6 – – 
Гидро-
изолировщик 
3р-1 
9р-1 
Благоустройство территории  
39  
ГЭСН 47-01-
001-04 
Подготовка участка для 
озеленения 
100 м2 7,55 3,91 – 3,69 – – 
Рабочий-
строитель  
2р-1 
40  
ГЭСН 47-01-
007-01 
Подготовка стандартных 
посадочных мест для 
деревьев и кустарников с 
квадратным комом земли 
вручную 
10 ям 13 27,33 – 44,41 – – 
Рабочий-
строитель  
2р-1 
41  ГЭСН 47-01- Приготовление раствора для 1 т 0,58 1,44 – 0,10 – – Рабочий-
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096-02 побелки вручную строитель  
2р-1 
42  
ГЭСН 27-06-
020-01 
Устройство покрытия 
толщиной 4 см из горячих 
асфальтобетонных смесей 
1000 м2 7,49 38,30 11,51 35,86 AV 70 X 10,78 
Рабочий-
строитель  
4р-1 
43  
ГЭСН 07-01-
056-01 
Установка ограждения и 
козырька из спиралей 
армированной колючей 
ленты (АКЛ) типа 
"Репейник" 
100 м 4,56 230,83 – 131,57 DW190AE – 
Рабочий-
строитель  
4р-1; 5р-1 
44  
ГЭСН 10-01-
046-01 
Установка ворот и шлагбаума 100 м2 0,34 457,32 – 9,72 DW190AE – 
Рабочий-
строитель  
3р-1; 7р-1 
45  
ГЭСН 01-02-
058-02 
Копание ям вручную без 
креплений для стоек и 
столбов 
100 м3 0,03 280 – 1,05 – – 
Землекоп  
2р-1 
46  
ГЭСН 06-01-
001-01 
Устройство бетонной 
подготовки 
100 м3 0,02 180 18 0,45 
WESTER 
BTM70A 
0,05 
Машинист 
3р-1 
47  
ГЭСН 27-09-
001-01 
Устройство защитных 
ограждений 
100 м 4,56 94,16 15,76 53,67 КС-4572 8,98 
Рабочий-
строитель  
3р-1 
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Машинист 
3р-1 
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5.4 Выбор монтажного крана 
Выбор монтажного крана производится в зависимости от трёх параметров 
[32]: 
– грузоподъёмность Q ; 
– максимальный вылет крюка maxL ; 
– высота подъёма KH . 
Схемы для определения требуемых характеристик крана приведены на 
рисунок 5.1: 
 
Рисунок 5.1 – Схемы для определения технических параметров крана 
а – без гуська; б – с гуськом; в – без гуська с поворотом в плане 
1) Необходимая грузоподъёмность определяется в соответствии с самым 
тяжёлым элементом: 
KqQ max ,  (5.3) 
где maxq  = 0,18 т – масса материала; 
K = 1,08…1,12- коэффициент условий работы крана. 
198,01,118,0Q  т 
2) Высота подъема крюка: 
СТЭМК hhhНН 0 ,  (5.4) 
где MH  – высота монтажного горизонта от уровня стоянки крана; 
0h  – высота подъема элемента над опорой, равная 1 м; 
эh  – высота или толщина монтируемого элемента, м; 
стh  – высота строповки (от верха элемента до крюка крана), м; 
15,205,420,0145,14КH  м. 
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3)Определим  необходимый вылет крюка при транспортировки элементов 
без гуська 
Определяем минимально необходимое расстояние от уровня стоянки 
крана до верха стрелы: 
ПКС hНН ,          (5.5) 
где hп – длина грузового полиспаста крана (принимают от 0,5 до 5 м). 
15,22215,20CH  м 
Монтажный вылет крюка определяется по формуле: 
3
21 )()( b
hh
hHbbb
L
стП
ШC
K ,        (5.6) 
где b  = 0,5 м – минимальный зазор между стрелой и монтируемым 
элементом;  
1b  = 1,5 – расстояние от центра тяжести элемента до края элемента, 
приближённого к стреле крана;  
2b  = 0,5 м – половина толщины стрелы на уровне верха монтируемого 
элемента;  
3b  = 3 м – расстояние от оси вращения крана до оси поворота стрелы;  
шh  = 2 м – расстояние по вертикали от уровня стоянки крана до оси 
поворота крана. 
08,133
32
)215,22()5,05,15,0(
KL  м 
Определим минимально необходимую длину стрелы LС: 
22
2 )()( шCKС hHbLL  ,        (5.7) 
75,23)215,22()5,008,13( 22CL  м 
Принимаем кран на автомобильном ходу КС – 4572 с длиной стрелы 
27,70 м (гусёк 6 м). 
Схема крана и график грузоподъёмности приведены на рисунке 5.2 и 
рисунке 5.3 соответственно. 
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Рисунок 5.2 – Кран КС – 4572 
 
Рисунок 5.3 – График грузоподъёмности крана КС – 4572 
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Определим минимальную поперечную привязку крана по формуле: 
ВЕЗПОВ LRB ,         (5.8) 
92,40192,39B м. 
Данный кран обеспечивает монтаж надземной частей здания. Монтажные 
элементы складируются  штабелями около места монтажа. 
Определение монтажной и опасной зон работы крана: 
– монтажная зона – это пространство, где возможно падение груза при 
установке или закреплении элементов. Монтажная зона повторяет контур 
сооружения и отходит от него на 7 м.  
– рабочая зона  (зона обслуживания краном) – пространство, находящееся 
в пределах линии, которую описывает крюк крана.  В этой зоне располагаются 
площади для разгрузки  и открытые склады. Для крана рабочая КС – 4572 
рабочая зона ограничена 27,70 м. 
– опасная зона – пространство, где возможно падение груза при его 
перемещении с учётом вероятного рассеивания при падении. 
безОП llRR maxmax )
2
3
( ,         (5.9) 
где maxR  – максимальный вылет крюка; 
maxl  – максимальная длина элемента; 
безl  – безопасное расстояние. 
92,39550,13)
2
3
(70,27ОПR  м 
5.5 Расчёт автотранспорта 
Основным способом доставки сборных железобетонных конструкций с 
заводов изготовителей на строительные площадки являются автотранспортные 
перевозки. При автомобильном типе покрытия дорог скорость движения 
автотранспортных средств, перевозящих строительные конструкции, не должна 
превышать 35 км/ч. 
При перевозке однотипных изделий время, расходуемое транспортом за 
один оборот, рассчитывается по формуле [35]: 
1ttтр ,          (5.10) 
срV
L
t
2
1 ,          (5.11) 
где – время в пути; 
L – дальность поставки материалов; 
срV – средняя скорость движения. 
1626,0
60
82
1t мин. 
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Таблица 5.4 – Данные расчета автотранспортных средств по доставке 
строительных конструкций 
Н
аи
м
ен
о
в
ан
и
е 
п
ер
ев
о
зи
м
о
го
 г
р
у
за
 
Е
д
. 
и
зм
. 
К
о
л
и
ч
ес
тв
о
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о
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м
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б
и
л
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Материал для 
опалубки и 
приготовления 
тяжёлого бетона 
м2 23 0,05 1,15 КАМАЗ– 
53215 
СЗАП– 
8357–02 
12,5 
1 1 1 
м3 16 0,50 8 1 1 1 
Арматурные 
сетки, столбы и 
металлический 
забор 
шт 
533 0,043 22,92 
КАМАЗ– 
53215 
СЗАП– 
8357–02 
12,5 
2 2 1 
30 0,050 1,50 1 1 1 
76 0,020 1,52 1 1 1 
Деревянные 
конструкции 
покрытия кровли 
шт 392 0,050 19,60 
КАМАЗ– 
65117 
СЗАП– 
83561 
14,5 2 2 1 
Асбестоцементные 
листы, воронки и 
водостоки 
шт 
330 0,018 5,94 КАМАЗ– 
65117 
СЗАП– 
83561 
14,5 
1 1 1 
27 0,002 0,054 1 1 1 
Пароизоляция и 
утеплитель 
м2 
505 0,001 0,505 КАМАЗ– 
65117 
СЗАП– 
830622 
5,8 
1 1 1 
505 0,001 0,505 1 1 1 
88 
 
Кирпич м2 13 0,004 26,59 
КАМАЗ– 
65117 
СЗАП– 
83561 
14,5 1 1 1 
Асфальт и 
бордюры 
м2 7490 0,025 187,25 КАМАЗ– 
65117 
СЗАП– 
83561 
14,5 
2 13 1 
шт 456 0,108 49,25 2 4 1 
Определим количество элементов, поставляемых за одну ходку: 
m
Q
N ,           (5.12) 
где Q  – транспорта грузоподъемность; 
m  – масса одного перевозимого элемента. 
Определим необходимое количество рейсов: 
N
N
n
общ ,           (5.13) 
где общN – общее количество элементов; 
N – количество перевозимых элементов за одну ходку; 
Определим время, необходимое на один рейс: 
трпогрвыгр tttNT )( ,         (5.14) 
где )( погрвыгр tt  – время, необходимое на выгрузку и погрузку 1-го 
элемента; 
трt – время, необходимое на транспортировку. 
Число оборотов за смену: 
T
T
n смобс ,           (5.15) 
где смT  – количество минут в смене; 
T  – время необходимое на один рейс. 
Определим количество смен: 
обс
см
n
n
n ,           (5.16) 
где n  – необходимое количество рейсов; 
обсn  – число оборотов за смену. 
1. Материал для опалубки и приготовления тяжёлого бетона 
250
05,0
5,12
N элементов; 
092,0
250
23
n ≈ 1 рейс; 
10816423T = 1 час 48 минут; 
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44,4
108
480
обсn оборота; 
02,0
44,4
092,0
смn = 1 смена. 
25
50,0
5,12
N элементов; 
64,0
25
16
n ≈ 1 рейс; 
8016416T = 1 час 20 минут; 
6
80
480
обсn оборотов; 
11,0
6
64,0
смn = 1 смена. 
2. Арматурные сетки, столбы и металлический забор 
290
043,0
5,12
N элементов; 
84,1
290
533
n ≈ 2 рейса; 
306161290T = 5 часов 7 минут; 
65,1
290
480
обсn оборота; 
12,1
65,1
84,1
смn = 2 смены. 
 
250
050,0
5,12
N элементов; 
12,0
250
30
n ≈ 1 рейс; 
4616130T = 46 минут; 
92,1
250
480
обсn оборота; 
06,0
92,1
12,0
смn = 1 смена. 
 
625
020,0
5,12
N элементов; 
12,0
625
76
n ≈ 1 рейс; 
9216176T = 1 час 32 минуты; 
32,6
76
480
обсn оборота; 
02,0
32,6
12,0
смn = 1 смена. 
3. Изоляционное покрытия кровли 
290
050,0
5,14
N элементов; 
35,1
290
392
n ≈ 2 рейса; 
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306161290T = 5 часов 7 минут; 
65,1
290
480
обсn оборота; 
82,0
65,1
35,1
смn = 1 смена. 
4. Керамзит, воронки и водостоки 
805
018,0
5,14
N элементов; 
41,0
805
330
n ≈ 1 рейс; 
346161330T = 5 часов 46 минут; 
45,1
330
480
обсn оборота; 
28,0
45,1
41,0
смn = 1 смена. 
 
7250
002,0
5,14
N элементов; 
004,0
7250
27
n ≈ 1 рейс; 
4316127T = 43 минуты; 
16,11
43
480
обсn оборота; 
003,0
16,11
004,0
смn = 1 смена. 
5. Пароизоляция и утеплитель 
5800
001,0
8,5
N элементов; 
087,0
5800
505
n ≈ 1 рейс; 
5,2681650,0505T = 4 часа 29 минут; 
95,0
505
480
обсn оборота; 
092,0
95,0
087,0
смn = 1 смена. 
 
5800
001,0
8,5
N элементов; 
087,0
5800
505
n ≈ 1 рейс; 
5,2681650,0505T = 4 часа 29 минут; 
95,0
505
480
обсn оборота; 
092,0
95,0
087,0
смn = 1 смена. 
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6. Кирпич 
362
040,0
5,14
N элементов; 
04,0
362
13
n ≈ 1 рейс; 
6816413T = 1 час 8 минут; 
06,7
68
480
обсn оборота; 
006,0
06,7
04,0
смn = 1 смена. 
7. Асфальт и бордюры 
580
025,0
5,14
N элементов; 
91,12
580
7490
n ≈ 13 рейсов; 
6816413T = 1 час 8 минут; 
06,7
68
480
обсn оборота; 
83,1
06,7
91,12
смn = 2 смены. 
 
134
108,0
5,14
N элементов; 
40,3
134
456
n ≈ 4 рейса; 
150161134T = 2 часа 30 минут; 
20,3
150
480
обсn оборота; 
06,1
20,3
40,3
смn = 2 смены. 
5.6 Строительный генеральный план 
5.6.1 Расчет площади приобъектного склада 
При определении запаса материалов исходим из того, что запас должен 
быть минимальным, но достаточным для обеспечения бесперебойного 
выполнения работ. 
Запас материалов конструкций определяем по формуле [35]: 
21 KKT
Т
Т
P н
общ
скл ,         (5.17) 
где общT  – количество материалов и конструкций, необходимое для 
строительства; 
T  – продолжительность работ, выполняемых с использованием этих 
материалов, дней (по календарному плану); 
нT  – норма запасов материалов, дней (при дальности до 50 км 5…10 
дней); 
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1K  – коэффициент неравномерности поступления материалов на склад 
(для автотранспорта 1,1); 
2K  – коэффициент потребления материалов, равный 1,3. 
Полезная площадь склада определяется по формуле: 
fPF склскл ,           (5.18) 
где склP  – запас материалов конструкций; 
f  – нормативная площадь на единицу складируемого материала. 
Площадь подъездных путей и дорог вычисляется отдельно от полезной, с 
учетом длины складов, типов применяемых кранов и транспортных средств. 
Проходы между штабелями устраивают не реже, чем через два штабеля в 
продольном направлении и не реже, чем через 25 м в поперечном направлении. 
Ширина прохода 0,7 м, зазоры между смежными штабелями 0,2 м. 
В каждый штабель укладывают конструкции только одной марки. Знаки 
маркировки изделий всегда должны быть обращены в сторону прохода или 
проезда. Каждое изделие должно опираться на деревянные инвентарные 
подкладки и прокладки. 
Общая площадь складов определяется по формуле: 
исп
скл
общ
K
F
F ,           (5.19) 
где склF  – полезная площадь склада; 
испK  – коэффициент использования площади складов, равный для 
открытого склада 0,5. 
Общая требуемая площадь склада 
65,57038,6076,14895,9245,1245,1278,465,4847,337,1825,794,14972,548,5склскл FF
м2, с учетом коэффициента использования, площадь открытого склада равна: 
21,815
7,0
65,570
исп
скл
общ
K
F
F м2 
5.6.2 Временные здания и сооружения 
При разработке стройгенплана, расположение помещений для рабочего 
персонала было принято расположить в здании. Так как помещения в здании 
отапливаются и обеспечены инженерными сетями. 
5.6.3 Временное водоснабжение объекта реконструкции 
Прокладка и расчёт водопровода не требуется так как в 
реконструируемом здании присутствуют инженерные сети. 
5.6.4 Временное энергоснабжение объекта реконструкции 
Так как на объекте реконструкции присутствует энергоснабжение расчёт и 
прокладку временных линий энергоснабжения производить, не требуется. 
Расчёт освещения не производится из–за наличия на территории городских 
источников освещения.
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6 Экономика строительства 
В данном разделе на основании калькуляции затрат труда (см. п. 5), 
производится локальный сметный расчёт, который приведён в приложении Г. 
Локальный сметный расчёт стоимости работ выполнен в табличной 
форме по состоянию на текущий период времени, с применением 
программного комплекса «Гранд – СМЕТА». Пересчёт в данный уровень цен 
был произведён с применением индексов изменения сметной стоимости, 
утверждённый Минстроем РФ. 
7 Оценка воздействия на окружающую среду 
7.1 Расчёт выбросов от автотранспорта 
 
Рисунок 7.1 – Схема движения автотранспорта 
На земельном участке при реконструкции здания используются 1 
автокран, 1 машина, 1 экскаватор, 1 бульдозер и 1 асфальтовый каток. 
Таблица 7.1 – Транспортные средства на строительной площадке 
Автомобил
и 
Объем 
двигателя, 
л 
Тип 
топлив
а 
Период 
Страна 
произ. 
Расстояние 
от выезда 
на строит. 
площадку 
до 
разворота, 
км 
Грузо – 
подъем
ность, т 
прогt  
мин 
колt  
мин 
Автокран 
КС – 4572 
(1 шт) 
11,85 Дизель 
Тёплы
й 
Россия 0,25 16 4 3 
Камаз 
53215 
(1 шт) 
11,85 Дизель 
Тёплы
й 
Россия 0,25 11 4 3 
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Экскаватор 
ЭО–4321 
(1 шт) 
7,00 Дизель 
Тёплы
й 
Россия 0,25 – 4 3 
Бульдозер 
YTO T80 
(1 шт) 
7,00 Дизель 
Тёплы
й 
Китай 0,25 – 4 3 
Асфальтны
й каток 
AV 70X 
3,50 Дизель 
Тёплы
й 
Россия 0,25 – 4 3 
Определяем удельные выбросы из таблиц [39]. Результаты заносим в 
таблицу 7.2. 
Таблица 7.2 – Удельные выбросы от автомобильного транспорта 
Марка 
автомоби
ля 
CO CH NOx C SO2 
mn
p 
mx
x 
mL 
mn
p 
mx
x 
mL 
mn
p 
mx
x 
mL mnp mxx mL mnp mxx mL 
Автокран 
КС -4572 
(1 шт) 
КамАЗ-
740 
3,0 8,2 5,3 
0,4
0 
1,1
0 
0,7
0 
1,0 2,0 1,0 
0,0
4 
0,1
60 
0,0
80 
0,1
13 
0,1
36 
0,1
22 
КАМАЗ 
55111 
(1 шт) 
КамАЗ-
740 
3,0 8,2 5,3 
0,4
0 
1,1
0 
0,7
0 
1,0 2,0 1,0 
0,0
4 
0,1
60 
0,0
80 
0,1
13 
0,1
36 
0,1
22 
Экскават
ор ЭО–
4321 
(1 шт) 
ЗИЛ–
375Я4 
0,6
0 
0,7
5 
0,4
9 
0,2
4 
0,2
9 
0,2
6 
0,2
3 
0,3
5 
0,2
8 
0,0
09 
0,0
18 
0,0
12 
0,0
65 
0,0
78 
0,0
70 
Бульдозе
р YTO 
T80 
(1 шт) 
ЗИЛ–
375Я4 
0,6
0 
0,7
5 
0,4
9 
0,2
4 
0,2
9 
0,2
6 
0,2
3 
0,3
5 
0,2
8 
0,0
09 
0,0
18 
0,0
12 
0,0
65 
0,0
78 
0,0
70 
Асфальт
ный 
каток 
AV 70X 
(1 шт) 
ГАЗ-52-
01 
0,3
5 
0,5
3 
0,4
2 
0,1
4 
0,1
7 
0,1
5 
0,1
3 
0,2
0 
0,1
6 
0,0
05 
0,0
10 
0,0
07 
0,0
48 
0,0
58 
0,0
52 
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7.1.1 Определение удельных выбросов от работы транспорта 
Определение коэффициентов 
ikM1 и ikM 2  [40]: 
111 xxxxikLikпрnpikik tmLmtmM ,    (7.1) 
222 xxxxikLikik tmLmM ,    (7.2) 
где  npikm  – удельный выброс вещества при прогреве двигателя 
автомобиля, г/мин; 
прt  – время прогрева двигателя, мин (4 минуты); 
Likm  – пробеговый выброс вещества автомобиля к – ой группы при 
движении со скоростью 10 – 20 км/час, г/км; 
1L , 2L  – пробег автомобиля по территории стоянки, км; 
1xxt , 2xxt  – время работы двигателя на холостом ходу при выезде с 
территории стоянки и возврате на нее (принимаем 5 мин); 
Определение коэффициентов 
ikM1 и ikM 2  для CO: 
33,5452,825,03,5431ikM г 
33,4252,825,03,52ikM г 
Определение коэффициентов 
ikM1 и ikM 2  для CH: 
28,7510,125,070,044,01ikM г 
68,5510,125,070,02ikM г 
Определение коэффициентов 
ikM1 и ikM 2  для NOx: 
25,1450,225,00,140,11ikM г 
25,1050,225,00,12ikM г 
Определение коэффициентов 
ikM1 и ikM 2  для С: 
98,0516,025,008,0404,01ikM г 
82,0516,025,008,02ikM г 
Определение коэффициентов 
ikM1 и ikM 2  для SO2: 
16,15136,025,0122,04113,01ikM г 
71,05136,025,0122,02ikM г 
Таблица 7.3 – Удельные выбросы от работы транспорта 
Вредные вещества 
КамАЗ-740 (2 шт) ЗИЛ–375Я4 (2 шт) ГАЗ-52-01 (1 шт) 
ikM1  ikM 2  ikM1  ikM 2  ikM1  ikM 2  
CO 54,33 42,33 6,27 3,87 4,16 2,76 
CH 7,28 5,68 2,48 1,52 1,45 0,89 
NOx 14,25 10,25 2,74 1,82 1,56 1,04 
C 0,98 0,82 0,13 0,09 0,72 0,05 
SO2 1,16 0,71 0,67 0,41 0,50 0,30 
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Определение валового выброса вещества автомобиля раздельно для 
каждого периода года: 
k
k
pkikikB
i
f DNMMM
1
6
21 10)( ,    (7.3) 
где  B  – коэффициент выпуска (выезда) (принимаем 1), г/мин; 
kN  – количество автомобилей к – й группы на территории или помещении 
стоянки за расчетный период; 
pD  – количество дней работы в расчетном периоде (принимаем 153 дня); 
Для CO: 
030,0101532)33,4233,54(1 6ifM т/год 
Для CH: 
004,0101532)68,528,7(1 6ifM т/год 
Для NOx: 
008,0101532)25,1025,14(1 6ifM т/год 
Для C: 
0006,0101532)82,098,0(1 6ifM т/год 
Для SO2: 
0006,0101532)71,016,1(1 6ifM т/год 
Таблица 7.4 – Валовый выброс вещества 
Вредные вещества КамАЗ-740 (2 шт) ЗИЛ–375Я4 (2 шт) ГАЗ-52-01 (1 шт) 
CO 0,030 0,003 0,002 
CH 0,004 0,002 0,0007 
NOx 0,008 0,002 0,0008 
C 0,0006 0,0001 0,0002 
SO2 0,0006 0,0003 0,0003 
 
Определение максимального разового выброса вещества: 
3600
)(
|
11
1
kxxxxikLikпрnpik NtmLmtm
G ,    (7.4) 
Для CO: 
03,0
3600
233,54
1G  г/с 
Для CH: 
004,0
3600
228,7
1G  г/с 
Для NOx: 
008,0
3600
225,14
1G  г/с 
Для C: 
00001,0
3600
298,0
1G  г/с 
Для SO2: 
0001,0
3600
216,1
1G  г/с 
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Таблица 7.5 – Расчетные значения 
Вредные вещества КамАЗ-740 (2 шт) ЗИЛ–375Я4 (2 шт) ГАЗ-52-01 (1 шт) 
CO 0,03 0,004 0,001 
CH 0,004 0,001 0,0004 
NOx 0,008 0,002 0,0004 
C 0,00001 0,00007 0,0002 
SO2 0,0001 0,0004 0,0001 
7.2 Расчет выбросов от сварочных работ 
Основное назначение сварочных электродов УОНИ 13/65 
Электроды марки УОНИ – 13/65 предназначены для ручной дуговой 
сварки ответственных конструкций из углеродистых и низколегированных 
сталей с временным сопротивлением разрыву до 590 МПа, в том числе 
конструкций, работающих при пониженных температурах. Сварка во всех 
пространственных положениях, кроме вертикального сверху вниз, постоянным 
током обратной полярности. 
Характеристика электродов УОНИ 13/65 
Покрытие электродов – основное. 
Коэффициент наплавки – 9,5 г/А·ч. 
Производительность наплавки (для диаметра 4,0 мм) – 1,4 кг/ч. 
Расход электродов на 1 кг наплавленного металла – 1,6 кг. 
Таблица 7.6 – Типичные механические свойства металла шва электродов УОНИ 
13/65 
Временное 
сопротивление 
электродов ps , МПа 
Предел текучести Ts , 
МПа 
Относительное 
удлиннение 5d , % 
Ударная вязкость нa , 
Дж/см2 
630 500 24 180 
Таблица 7.7 – Типичный химический состав наплавленного металла в % 
сварочными электродами УОНИ 13/65 
С Mn Si S P 
0,13 1,25 0,45 0,017 0,027 
Таблица 7.8 – Геометрические размеры и сила тока при стварке сварочными 
электродами УОНИ 13/65 
Диаметр сварочных 
электродов, мм 
Длина, мм Ток, А 
Среднее количество 
электродов в 1 кг,шт 
3,0 350 60 -120 39 
4,0 450 110 – 180 16 
5,0 450 130 -230 10 
Технологические особенности сварки электродами УОНИ 13/65 
Сварку производят только на короткой длине дуги по очищенным 
кромкам.  
Прокалка электродов перед сваркой: 250 – 300°С; 1 ч. 
Определение исходных данных для электродов УОНИ 13/65 т. 3.6.1 [39] 
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Таблица 7.9 – Удельный выброс веществ и их значение  
Вредное вещество 
Удельный выброс, г/кг расходуемых  
сварочных материалов 
Сварочная аэрозоль 7,5 
Марганец и его соединения 1,41 
Оксид железа (FeO) 4,49 
Пыль неорганическая (SiO2) 0,80 
Прочие 0,80 
Фтористый водород (HF) 1,17 
Определение валового выброса для каждого вида загрязняющих веществ 
[40]: 
610BgM ci
c
i
,    (7.5) 
где  cig  -удельный показатель выделяемого загрязняющего вещества, г/кг 
расходуемых сварочных материалов т. 3.6.1 [39]; 
B  - масса расходуемого за год сварочного материала, кг; 
0002,010305,7 6.аэрозольсварM т/год 
00004,0103041,1 6марганецM т/год 
0001,0103049,4 6FeOM т/год 
00002,0103080,0 6
2SiO
M т/год 
00002,0103080,0 6прочиеM т/год 
00004,0103017,1 6HFM т/год 
Определение максимального разового выброса для каждого вида 
загрязняющих веществ: 
3600t
bg
G
C
ic
i
,    (7.6) 
где  cig  – удельный показатель выделяемого загрязняющего вещества, г/кг 
расходуемых сварочных материалов т. 3.6.1 [39]; 
b  – максимальное количество сварочных материалов, расходуемых в 
течении рабочего дня (брать 5 – 7 кг); 
t  – «чистое время», затрачиваемое на сварку в течении рабочего дня 
(брать 6-8 час.); 
001,0
36008
55,7
.аэрозольсварG г/с 
00002,0
36008
541,1
марганецG г/с 
00008,0
36008
549,4
FeOG г/с 
00001,0
36008
580,0
2SiO
G г/с 
0002,0
36008
517,1
HFG г/с 
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Таблица 7.10 – Расчетные данные  
Удельный выброс вредного 
вещества 
Валовый выброс для каждого 
вида загрязняющих веществ 
т/год 
Максимальный разовый 
выброс для каждого вида 
загрязняющих веществ 
Сварочная аэрозоль 0,0002 0,001 
Марганец и его соединения 0,00004 0,00002 
Оксид железа (FeO) 0,0001 0,00008 
Пыль неорганическая (SiO2) 0,00002 0,00001 
Прочие 0,00002 0,00001 
Фтористый водород (HF) 0,00004 0,0002 
7.3 Расчет выбросов от лакокрасочных работ 
Принимаем способ окраски, грунтовки как распыление безвоздушное. 
Определение исходных данных для эмали марки МА – 152, лака марки БТ 
– 985 и грунтовки марки ГФ – 017 согласно т. 3.4.2 [39]. 
Определение валового выброса эмали, лака и грунтовки [40]: 
7
1 10kк fmM ,    (7.7) 
где  m  – количество израсходованной краски за год, кг; 
k  – доля краски, потерянной в виде аэрозоля при различных способах 
окраски % т. 3.4.1 [39]; 
1f  – количество сухой части краски, % т. 3.4.2 [39]; 
Эмаль: 
00468,0105,248390 7ЭM т/год 
Лак: 
0039,0105,240390 7ЛM т/год 
Грунтовка: 
0047,0105,249390 7ГM т/год 
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Таблица 7.11 – Вредные вещества ЛКМ  
Марки 
лакокрасоч
ных 
материалов 
Компоненты (летучая часть, fp), входящие в состав лакокрасочных материалов, % 
Доля 
летуч
ей 
части
, % 
(f2) 
Доля 
сухойча
сти, % 
(f1) 
Ацет
он 
Нефр
ас 
н – 
бутилов
ый 
спирт 
Бутилаце
тат 
Ксил
ол 
Уаит 
– 
спир
ит 
Толу
ол 
Этилов
ый 
спирт 
2 – 
это 
кси 
э- 
тан
ол 
Этилаце
тат 
Сол
ь 
вен
т 
Изо – 
бутилов
ый 
спирт 
Бензи
н; 
цикло
ге - 
ксано
н 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Эмаль  
МА – 152 – – 20,85 – 39,76 13,0 – – – – 
14,
07 
9,59 2,73 52 48 
Лак  
БТ – 985 – – – – – 10,0 – – – – – – – 60 40 
Грунтовка  
ГФ – 017 – – – – 100 – – – – – – – – 51 49 
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Определение валового выброса летучих компонентов в растворителе и 
краске: 
52
21
| 10)10( pikpipp ffmfmM ,    (7.8) 
где  1m  – количество растворителей, израсходованных за год, кг 
(принимаем 10 кг); 
2f  – количество летучей части краски % т. 3.4.2 [39]; 
pipf  – количество различных летучих компонентов, входящих в состав 
краски (грунтовки, шпатлевки) % т. 3.4.2 [39]; 
pikf  – количество различных летучих компонентов, входящих в состав в 
краски (грунтовки, шпатлевки) % т. 3.4.2 [39]; 
Эмаль: 
0011842,010)1085,205210110( 52
|
БутиловыйM т/год 
0021675,010)1076,395210110( 52
|
КсилолM т/год 
000776,010)1000,135210110( 52
|
СпиритM т/год 
000831,010)1007,145210110( 52
|
СольвентM т/год 
0005986,010)1059,95210110( 52
|
спирт бутиловыйM т/год 
0002419,010)1073,25210110( 52
|
БензинM т/год 
Лак: 
0007,010)100,106010110( 52
|
СпиритM т/год 
Грунтовка: 
0052,010)101005110110( 52
|
КсилолM т/год 
Определение максимально разового количества загрязняющих веществ, 
выбрасываемых в атмосферу: 
3600
106|
tn
P
Gок ,    (7.9) 
где  P  – валовый выброс аэрозоля краски и отдельных компонентов 
растворителей за месяц; 
n  – число дней работы участка в этом месяце (принимаем 20 дней); 
t  – число рабочих дней день в наиболее напряженный месяц (принимаем 
8 час.); 
Эмаль: 
002055.0
3600820
100011842,0 6|
БутиловыйG г/с 
003763,0
3600820
100021675,0 6|
КсилолG г/с 
001347,0
3600820
10000776,0 6|
СпиритG г/с 
001442,0
3600820
10000831,0 6|
СольG г/с 
001039,0
3600820
100005986,0 6|
СпиритG г/с 
000419,0
3600820
100002419,0 6|
БензинG г/с 
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Лак: 
001215,0
3600820
100007,0 6|
СпиритG г/с 
Грунтовка: 
009027,0
3600820
100052,0 6|
КсилолG г/с 
Таблица 7.12 – Расчетные данные 
Загрязняющее вещество 
Валовый выброс вредных 
веществ, т/год 
Максимально разовый 
выброс вредных веществ, г/с 
Эмаль 
Н – бутиловый спирт 0,0011842 0,002055 
Ксилол 0,0021675 0,003763 
Уаит – спирит 0,000776 0,001347 
Соль вент 0,000831 0,001442 
Изо – бутиловый спирт 0,0005986 0,001039 
Бензин; циклоге - ксанон 0,0002419 0,000419 
Лак 
Уаит – спирит 0,0007 0,001215 
Грунтовка 
Ксилол 0,0052 0,009027 
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Таблица 7.13 – Сводная таблица загрязнения от суммирующего воздействия по 
экологическому калькулятору ОНД – 86 
 Код Наименование Пдк, мг/м3 Выброс, г/c Cm, ед. ПДК 
Работа машин 
и механизмов 
0337 CO 5 0,035 0,0001 
0415 CH 50 0,0054 0,0000 
0304 NOx 0,4 0,0104 0,0003 
0416 C 30 0,00028 0,0000 
0322 SO2 0,3 0,0006 0,0010 
Сварочные 
работы 
1505 
Сварочная 
аэрозоль 
0,2 0,001 0,0000 
0143 
Марганец и его 
соединения 
0,01 0,00002 0,0000 
0123 
Оксид железа 
(FeO) 
0,04 0,00008 0,0000 
2907 
Пыль 
неорганическая 
(SiO2) 
0,15 0,00001 0,0000 
0342 
Фтористый 
водород (HF) 
0,02 0,0002 0,0000 
Лакокрасочные 
материалы 
1042 
Н – бутиловый 
спирт 
0,1 0,002055 0,0000 
0616 Ксилол 0,2 0,003763 0,0000 
1040 Уаит – спирит 0,2 0,001347 0,0000 
3144 Соль вент 0,05 0,001442 0,0000 
1221 
Изо – 
бутиловый 
спирт 
0,1 0,001039 0,0000 
2704 
Бензин; 
циклоге - 
ксанон 
5 0,000419 0,0000 
 ИТОГО 0,063055 0,0014 
Вывод: Суммарное воздействие от всех работ составляет 0,063055 г/с. 
Фоновое загрязнение при этом – 0,0014 мг/м3. По таблице 7.13 видно, что 
выброс загрязняющих веществ не превышает нормативные значения по ПДК. 
Соответственно можно сделать вывод, что влияние на окружающую среду 
загрязняющих веществ минимально. 
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7.4 Расчет количества образования отходов 
Класс опасности и код образующихся отходов определяется по данным 
нормативного документа – классификационного каталога отходов 
(Федеральный классификационный каталог отходов http//eco-c.ru/guides/fkko) и 
представлены в таблице 7.14. 
Таблица 7.14 -  Параметры источников 
Наименование 
отходов 
Код 
Класс 
опасности 
Количество 
используемого 
материала, кг 
Нормы 
потерь, % 
Количество 
образования 
отходов, 
т/год 
1 2 3 4 5 6 
Бой строительного 
кирпича 
34321001205 5 940 1,5 0,014 
Шлак сварочный 91910002204 4 5 10,5 0,0005 
Остатки и огарки 
сварочных 
электродов 
91910001205 5 5 10,5 0,0005 
Отходы бетонной 
смеси 
34612001424 4 100 2,0 0,002 
Отходы 
лакокрасочных 
средств 
31711000000 0 10 3,0 0,0003 
Древесные отходы 
из натуральной 
чистой древесины 
несортированные 
30529000000 0 20 3,0 0,0006 
Отходы керамики в 
кусковой форме 
45911000000 0 20 2,0 0,0004 
Таким образом количество отходов, образующихся при строительстве 
определяете расчетным методом, согласно РДС 82 – 202 – 96 «Правила 
разработки и применения нормативов трудно – устранимых потерь и отходов 
материалов в строительстве». 
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8 Охрана труда и техника безопасности 
8.1 Общие положения 
В соответствии с действующим законодательством обязанности по 
обеспечению безопасных условий охраны труда в организации возлагаются на 
работодателя. [41] 
Работодатели обязаны перед допуском работников к работе, а в 
дальнейшем периодически в установленные сроки и в установленном порядке 
проводить обучение и проверку знаний правил охраны и безопасности труда с 
учётом их должностных инструкций или инструкций по охране труда в 
порядке, определяемом Правительством Российской Федерации. 
В организации должны быть созданы условия для изучения работниками 
правил и инструкций по охране труда, требования которых распространяются 
на данный вид производственной деятельности. Комплект документов по 
охране и безопасности труда, издаваемых Госстроем России, должен быть в 
каждом производственном подразделении организации и предоставляться 
работникам для самоподготовки. 
В соответствии с законодательством на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда, а также на работах, связанных с загрязнением, 
работодатель обязан бесплатно обеспечить выдачу сертифицированных средств 
индивидуальной защиты согласно действующим типовым отраслевым нормам 
бесплатной выдачи работниками спецодежды, спецобуви и других средств 
индивидуальной защиты в порядке, предусмотренном Правилами обеспечения 
работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами 
индивидуальной защиты, или выше этих норм в соответствии с заключённым 
коллективным договором или тарифным соглашением. 
Все лица, находящиеся на строительной площадке, обязаны носить 
защитные маски. Работники без защитных касок и других необходимых средств 
индивидуальной защиты к выполнению работ не допускаются. 
Работодатель должен обеспечить работников, занятых в строительстве, 
промышленности строительных материалов и стройиндустрии санитарно – 
бытовыми помещениями (гардеробными, сушилками для одежды и обуви, 
душевыми, помещениями для приёма пищи, отдыха и обогрева и проч.) 
согласно соответствующим строительным нормам, правилам и коллективному 
договору или тарифному соглашению. 
В санитарно – бытовых помещениях должна быть аптечка с 
медикаментами, носилки, фиксирующие шины и другие средства оказания 
пострадавшим первой медицинской помощи. 
В соответствии с законодательством работодатель обязан организовать 
проведение аттестации рабочих мест по условиям труда с последующей 
сертификацией работ по охране труда в организации. 
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В организациях в качестве центров пропаганды охраны и безопасности 
труда в соответствии с рекомендациями Минтруда России организуются уголки 
или кабинеты охраны труда. 
8.2 Требования безопасности к обустройству и содержанию 
производственных территорий, участков работ и рабочих мест 
Производственные территории и участки работ на территории 
строительства во избежание доступа посторонних лиц должны быть 
ограждены. [42] 
Конструкция защитных ограждений удовлетворяет следующим 
требованиям: 
 высота ограждения производственных территорий составляет 1.6 м, 
а участков работ – 1.2 м; 
 ограждения, примыкающие к местам массового прохода людей, 
имеют высоту 2 м и оборудованы сплошным защитным козырьком; 
 козырёк должен выдерживать действие снеговой нагрузки, а также 
нагрузки от падения одиночных мелких предметов. 
Угол, образуемый между козырьком и вышерасположенной стеной над 
входом, должен быть 70 – 75°. 
У въезда на производственную территорию установлена схема 
внутрипостроечных дорог и проездов с указанием мест складирования 
материалов и конструкций, мест разворота транспортных средств, объектов 
пожарного водоснабжения и пр. 
Так – как работы производятся в закрытых помещениях разработаны 
мероприятия, позволяющие осуществлять эвакуацию людей в случае 
возникновения пожара или аварии. 
Ширина одиночных проходов к рабочим местам и на рабочих местах 
составляет 0.6 м, а высота таких проходов в свету – 1.8 м. 
Лестницы или скобы, применяемые для подъёма или спуска работников 
на рабочие места, расположенные на высоте более 5 м, оборудованы 
устройствами для закрепления фала предохранительного пояса (канатами с 
ловителями и др.) 
При расположении рабочих мест на перекрытиях воздействия нагрузок на 
перекрытие от размещённых материалов, оборудования, оснастки и людей не 
превышает расчётные нагрузки на перекрытие, предусмотренные проектом, с 
учётом фактического состояния несущих строительных конструкций. 
При выполнении работ на высоте, внизу, под местом работ выделены 
опасные зоны. При совмещении работ по одной вертикали ниже 
расположенные места оборудованы соответствующими защитными 
устройствами (настилами, сетками, козырьками), установленными на 
расстоянии 6 м по вертикали от ниже расположенного рабочего места. 
Для прохода рабочих, выполняющих работы на крыше с уклоном более 
20°, а также на крыше с покрытием, по рассчитанным на нагрузки от веса 
работающих, устроены трампы шириной 0.3 м с поперечными планками для 
упора ног. Трампы на время работы должны быть закреплены. 
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8.3 Требования безопасности при складировании материалов и 
конструкций 
Материалы (конструкции) следует размещать в соответствии с 
требованиями норм, правил и межотраслевых правил по охране труда на 
выровненных площадках, принимая меры против самопроизвольного 
смещения, просадки, осыпания и раскатывания складируемых материалов. [43] 
Складские площадки должны быть защищены от поверхностных вод. 
Запрещается осуществлять складирование материалов, изделий на насыпных 
неуплотнённых грунтах. 
Материалы, изделия, конструкции и оборудование при складировании на 
строительной площадке и рабочих местах должны укладываться следующим 
образом: 
 кирпич в пакетах на поддонах – не более чем в два яруса, в 
контейнерах – в один ярус, без контейнеров – высотой не более 1.7 м; 
 пиломатериалы – в штабель, высота которого при рядовой укладке 
составляет не более половины ширины штабеля, а при укладке в клетки – не 
более ширины штабеля; 
 мелкосортный металл – в стеллаж высотой не более 1.5 м; 
 санитарно – технические и вентиляционные блоки – в штабель 
высотой не более 2 м на подкладках и с прокладками; 
 рулонные материалы – вертикально в 1 ряд на подкладках; 
Между штабелями (стеллажами) на складах должны быть предусмотрены 
проходы шириной не менее 1 м и проезды, ширина которых зависит от 
габаритов транспортных средств и погрузочно – разгрузочных механизмов, 
обслуживающих склад. 
8.4 Обеспечение пожаробезопасности 
Производственные территории оборудованы средствами пожаротушения. 
В местах, содержащих горючие или легковоспламеняющиеся материалы, 
курение запрещено, а пользование открытым огнём допускается только в 
радиусе более 50 м. [7] 
Противопожарное оборудование содержится в исправном, 
работоспособном состоянии. Проходы к противопожарному оборудованию 
всегда свободны и обозначены соответствующими знаками. На рабочих местах, 
где применяются или приготавливаются клеи, мастики, краски и другие 
материалы, выделяющие взрывоопасные или вредные вещества, не 
допускаются действия с использованием огня или вызывающие 
искрообразование. Эти рабочие места проветриваются. Электроустановки в 
таких помещениях (зонах) должны быть во взрывобезопасном исполнении. 
Кроме того, приняты меры, предотвращающие возникновение и накопление 
зарядов статического электричества. 
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Рабочие места, опасные во взрыво – или пожарном отношении, 
укомплектованы первичными средствами пожаротушения и средствами 
контроля и оперативного оповещения об угрожающей ситуации. 
Общественные здания относятся к классу Ф4.2 функциональной 
пожарной опасности. [7] В связи с этим при реконструкции должны быть 
предусмотрены меры по предупреждению возникновения пожара, обеспечению 
возможности своевременной эвакуации людей из здания на прилегающую к 
нему территорию, нераспространение огня на соседние строения, а также 
обеспечению доступа личного состава пожарных подразделений к объекту для 
проведения мероприятий по тушению пожара и спасению людей. При этом 
учитывается возможность возникновения огня внутри любого помещения и 
выхода его на поверхность. 
Электроустановки должны отвечать требованиям [44] и государственных 
стандартов на электроустановки зданий и быть оборудованы устройствами 
защитного отключения (УЗО). 
Электропроводка, монтируемая непосредственно внутри строительных 
конструкций, выполнена кабелем [45,46]. В зданиях высотой до двух этажей в 
качестве эвакуационных допускается использовать внутренние открытые 
лестницы. [7] Предел огнестойкости и класс пожарной опасности элементов 
лестницы, а также её ширина и уклон не регламентируются. 
Каждое общественное здание должно иметь минимум один 
эвакуационный выход непосредственно наружу. 
8.5 Техника безопасности при производстве работ 
При работе по дереву ручными инструментами надевать защитные 
перчатки  и применять защитные очки. 
Работы по монтажу скатной стропильной деревянной кровли должны 
производится в соответствии с действующей нормативной документацией. [47] 
При выполнении слесарно – сборочных работ следует пользоваться 
только исправным инструментом с рукоятками нормальной длинны без 
применения удлиняющих приспособлений. 
Все окрасочные работы должны выполняться в соответствии с 
требованиями действующей нормативной документации. [48] 
При проведении подземных работ по усилению фундаментных 
конструкций руководствоваться проектной документацией и использовать 
только исправный рабочий инвентарь. При проведении испытаний 
руководствоваться только действующей нормативной документацией. [49] 
Обработку результатов статических испытаний грунтов проводить только по 
действующему документу. [50] 
При производстве работ по усилению плит перекрытия и покрытия 
руководствоваться разработанным проектом работ который содержится на 
листах графической части рабочей документации.
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 ПРИЛОЖЕНИЕ А 
Техническое обследование 
Объектом технического обследования здание, расположенное по адресу 
РХ, г. Абакан, ул. Комарова 11 пристройка к общежитию №2. Во время 
технического обследования были произведены следующие работы: 
 Визуальное обследование конструкций 
 Инструментальное обследование конструкций  
В зимний период было произведено обследование на наличие тепловых 
потерь. Результаты обследования и вывод можно увидеть в примечаниях к 
фотографиям расположенных ниже. 
Таблица 1.1 
Дата исследования: 11.02.2016  
Используемая камера: FLIR B15  
Коэффициент излучения поверхности - 0,90 
Расстояние до объекта: 6.5 м  
Температура окружающего воздуха -10 С   
 
 
Рисунок 1.1 – Термограмма №1 
Примечание: Тепловые потери через увлажненный участок стены, неисправный водосток, 
оси 3 – Г 
 
  
Таблица 1.2 
Дата исследования: 11.02.2016  
Используемая камера: FLIR B15  
Коэффициент излучения поверхности - 0,90 
Расстояние до объекта: 6.5 м  
Температура окружающего воздуха -10 С   
 
  
Рисунок 1.2 – Термограмма №2 
Примечание: Тепловые потери через увлажненный участок стены, неисправный водосток, 
оси 2 – Г 
Таблица 1.3 
Дата исследования: 11.02.2016  
Используемая камера: FLIR B15  
Коэффициент излучения поверхности - 0,90 
Расстояние до объекта: 5.3 м  
Температура окружающего воздуха -10 С   
 
  
Рисунок 1.3 – Термограмма №3 
Примечание: Большие теплопотери через запасной выход 
 
  
Таблица 1.4 
Дата исследования: 11.02.2016  
Используемая камера: FLIR B15  
Коэффициент излучения поверхности - 0,90 
Расстояние до объекта: 3.6 м  
Температура окружающего воздуха -10 С   
 
  
Рисунок 1.4 – Термограмма №4 
Примечание: Теплопотери через оконные ПВХ-профиль  
Таблица 1.5 
Дата исследования: 11.02.2016  
Используемая камера: FLIR B15  
Коэффициент излучения поверхности - 0,90 
Расстояние до объекта: 1.0 м  
Температура окружающего воздуха -10 С   
 
  
Рисунок 1.5 – Термограмма №5 
Примечание: Теплопотери через цокольную часть фасада 
 
  
Таблица 1.6 
Дата исследования: 11.02.2016  
Используемая камера: FLIR B15  
Коэффициент излучения поверхности - 0,90 
Расстояние до объекта: 2.2 м  
Температура окружающего воздуха -10 С   
 
  
Рисунок 1.6 – Термограмма №6 
Примечание: Теплопотери через металлические детали в блочной кладке 
Таблица 1.7 
Дата исследования: 11.02.2016  
Используемая камера: FLIR B15  
Коэффициент излучения поверхности - 0,90 
Расстояние до объекта: 2.5 м  
Температура окружающего воздуха -10 С   
 
  
Рисунок 1.7 – Термограмма №7 
Примечание: Большие теплопотери через металлические вставки в блочной кладке 
 
  
Таблица 1.8 
Дата исследования: 11.02.2016  
Используемая камера: FLIR B15  
Коэффициент излучения поверхности - 0,90 
Расстояние до объекта: 1.0 м  
Температура окружающего воздуха 20 С   
 
  
Рисунок 1.8 – Термограмма №8 
Примечание: Мостик холода проходит через цокольную часть здания 
Таблица 1.9 
Дата исследования: 11.02.2016  
Используемая камера: FLIR B15  
Коэффициент излучения поверхности - 0,90 
Расстояние до объекта: 0.4 м  
Температура окружающего воздуха 20 С   
 
  
Рисунок 1.9 – Термограмма №9 
Примечание: Большие теплопотери через сквозную щель в блоке ФБС фундамента по 
ось 10 – Ж 
 
  
Таблица 1.10 
Дата исследования: 11.02.2016  
Используемая камера: FLIR B15  
Коэффициент излучения поверхности - 0,90 
Расстояние до объекта: 1.0 м  
Температура окружающего воздуха 20 С   
 
  
Рисунок 1.10 – Термограмма №10 
Примечание: Мостик холода проходит через цоколь подвала на стыке блоков 
Таблица 1.11 
Дата исследования: 11.02.2016  
Используемая камера: FLIR B15  
Коэффициент излучения поверхности - 0,90 
Расстояние до объекта: 1.0 м  
Температура окружающего воздуха 10 С   
 
  
Рисунок 1.11 – Термограмма №11 
Примечание: Большие теплопотери через ФБС блоки фундамента 
 
  
Таблица 1.12 
Дата исследования: 11.02.2016  
Используемая камера: FLIR B15  
Коэффициент излучения поверхности - 0,90 
Расстояние до объекта: 1.5 м  
Температура окружающего воздуха 25 С   
 
  
Рисунок 1.12 – Термограмма №12 
Примечание: Интенсивные теплопотери через оконный блок 
Таблица 1.13 
Дата исследования: 11.02.2016  
Используемая камера: FLIR B15  
Коэффициент излучения поверхности - 0,90 
Расстояние до объекта: 1.5 м  
Температура окружающего воздуха 25 С   
 
  
Рисунок 1.13 – Термограмма №13 
Примечание: Интенсивные теплопотери через стены в результате намокания стены из-за 
неисправного водостока 
 
 
  
Таблица 1.14 
Дата исследования: 11.02.2016  
Используемая камера: FLIR B15  
Коэффициент излучения поверхности - 0,90 
Расстояние до объекта: 2.0 м  
Температура окружающего воздуха 25 С   
 
  
Рисунок 1.14 – Термограмма №14 
Примечание: Интенсивные теплопотери через кровлю в результате намокания кровельных 
плит из за дефектов в кровельном материале 
Таблица 1.15 
Дата исследования: 11.02.2016  
Используемая камера: FLIR B15  
Коэффициент излучения поверхности - 0,90 
Расстояние до объекта: 1.5 м  
Температура окружающего воздуха -10 С   
 
  
Рисунок 1.15 – Термограмма №15 
Примечание: Теплопотери через узел примыкания блоков здания в связи с дефектом 
допущенным при строительстве стен 
  
ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
Фотографии объекта 
 
Рисунок 1.1 – Фасад 
 
Рисунок 1.2 – Вид сбоку 
  
Рисунок 1.3 – Вид относительно 0.000 строительной площадки (рис.1.4) 
 
Рисунок 1.4– Участки геологических изысканий  
1) Изыскания под “блоком обслуживания” (рис. 4.3)  
2) Изыскания на строительной площадке (рис. 1.6, рис. 3.10) 
  
Рисунок 1.5 – Ведомость инженерно-геологических элементов и их условные 
обозначения (рис. 1.6, рис. 1.7)
  
 
 
Рисунок 1.6 – Геологический разрез со строительной площадки I–I 
  
 
Рисунок 1.7 – Геологический разрез со строительной площадки II–II 
  
Планы этажей 
 
Рисунок 1.8 – План подвала 
 
  
Рисунок 1.9 – План первого этажа 
  
 
Рисунок 1.10 – План второго этажа 
  
 
Рисунок 1.11 – Смещение свай относительно центра оси 10 в см от верха сваи 
  
Результаты обследования 
Обследование было проведено для свай (рис. 1.11) под номерами 42, 43, 
44 также для большей уверенности было проверено опирание плит перекрытия 
на ригель и стену. Результаты были зафиксированы и предоставлены ниже в 
виде фотоматериалов. 
Фиксация опирания плит перекрытия на ригель и стену (рис. 1.12 и рис 
1.13): 
 
Рисунок 1.12 – Опирание плиты перекрытия на ригель составляет 17.5 см 
 
Рисунок 1.13 – Опирание плиты перекрытия на стену составляет 28 см 
  
Свая под номером 44 по оси Г – 10: 
 
Рисунок 1.14 – Лазерный уровень установлен относительно центра оси Г 
 
Рисунок 1.15, 1.16 – Фиксирование значений смещения сваи относительно оси Г 
составило 4.5 см 
  
Рисунок 1.17 – Лазерный уровень установлен относительно центра оси 10 
 
Рисунок 1.18 – Фиксирование значений смещения сваи относительно оси 10 составило 3 
см 
 
  
Свая под номером 43 по оси Д – 10: 
В дальнейшем лазерный уровень был установлен как показано на 
рисунках 1.14, 1.17 для других осей. 
 
Рисунок 1.20 – Фиксация значений смещения сваи относительно оси Д составило 8.5 см 
 
Рисунок 1.21– Фиксация значений смещения сваи относительно оси 10 составило 2.2 см 
  
Свая под номером 42 по оси Е – 10: 
 
Рисунок 1.22 – Фиксация значений смещения сваи относительно оси Е составило 1.5 см 
 
Рисунок 1.23 – Фиксация значений смещения сваи относительно оси 10 составило 6.2 см 
 
 
 
 ПРИЛОЖЕНИЕ В 
     ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 
МОНТАЖ ОБЛИЦОВОК ИЗ ГИПСОКАРТОННЫХ ПЛИТ НА КАРКАСЕ 
1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Типовая технологическая карта (ТТК) составлена на монтаж облицовок 
из гипсокартонных плит на каркасе. 
ТТК предназначена для ознакомления рабочих и инженерно-технических 
работников с правилами производства работ, а также с целью использования 
при разработке проектов производства работ, проектов организации 
строительства, другой организационно-технологической документации. 
2 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Монтаж облицовок следует выполнять в период отделочных работ (в 
зимнее время при подключенном отоплении), до устройства чистых полов, в 
условиях сухого и нормального влажностного режима. При этом температура в 
помещении не должна быть ниже 10 °С. Перед монтажом гипсокартонные 
листы должны пройти обязательную акклиматизацию (адаптацию) в 
помещении. 
Облицовываемые поверхности должны быть достаточно прочными и 
способными выдержать наклеенные гипсокартонные листы без расслоения и 
разрушения. 
Крепление гипсокартонных плит 
Гипсокартонные плиты могут закрепляться на несущих металлических 
или деревянных конструкциях или же приклеиваться непосредственно к 
вертикальным строительным элементам с помощью гипсовых клеев. 
Существуют две схемы установки гипсокартонных плит: продольная и 
поперечная. 
 
При поперечной схеме листы гипсокартона располагаются 
перпендикулярно несущим профилям каркаса (на стенах - горизонтально, на 
потолках - поперечно). При продольной схеме - параллельно с несущими 
профилями (на стенах - вертикально, на потолках - поперечно). Производители 
гипсокартона Lafagre и Rigips поддерживают обе схемы крепления 
гипсокартона. KNAUF и отечественные производители отдают предпочтение 
продольной схеме установки гипсокартона для стен и поперечной - для 
потолков. 
Саморезы должны быть установлены от продольных краев (покрытых 
картоном) минимум на 10 мм, а от обрезанных краев (без картонного покрытия) 
- минимум на 15 мм. Смещение шурупов по вертикали на двух смежных листах 
должно быть не менее 10 мм. Шурупы следует устанавливать перпендикулярно 
к лицевой поверхности плиты настолько глубоко, чтобы головка шурупа не 
пробила поверхность картона и одновременно не выступала над лицевой 
поверхностью плиты. Следует избегать возникновения деформаций и 
выпучивания плит. Шурупы должны проходить сквозь металлические профили 
 на глубину более 10 мм. Длина крепежных элементов выбирается от суммарной 
толщины слоев гипсокартонных обшивок. 
Максимально допустимые расстояния между саморезами при несущей 
конструкции из металлических профилей: стенка - 250, потолок - 170 мм. В 
случае многократных облицовок (из нескольких слоев) расстояния между 
крепежными элементами во внутренних слоях могут быть увеличены: в стенах - 
в три раза, в потолках - в два раза. В случае особых требований по 
огнестойкости максимальные расстояния составляют 120 мм. 
Монтаж листов необходимо производить в одном направлении с 
открытой частью профиля каркаса, что обеспечит установку шурупов в первую 
очередь ближе к стенке профиля, и при креплении соседнего листа 
ввинчиваемый шуруп не будет отгибать внутрь полку профиля. Картон в 
местах закручивания шурупов не должен быть растрепан. Деформированные 
или ошибочно размешенные шурупы должны быть удалены, заменены новыми, 
которые необходимо расположить на расстоянии не менее 5 см от предыдущего 
места крепления. 
При использовании в качестве каркаса деревянных брусков допускается 
замена крепежных шурупов (саморезов) на гвозди и скрепки. Максимально 
допустимое расстояние между гвоздями должно быть не более чем: для стен - 
170, для потолков - 120 мм. Между скрепками не более 80 мм и для стен, и для 
потолков. Минимальная глубина установки крепежа в деревянный каркас 
должна составлять не менее чем: для саморезов - 5 , для гвоздей с гладким 
стержнем - 12 , для гвоздей с рифленым стержнем - 8 , для скрепок - 15 , 
где  - диаметр крепежного элемента. 
3 ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ      
Порядок монтажа облицовок на каркасе 
Монтаж осуществляется в следующей последовательности: 
1. Выполнить разметку проектного положения элементов каркаса 
облицовки. Для быстрой и безошибочной установки перегородок 
рекомендуется отмечать на полу места расположения стоечных профилей, 
дверных или иных проемов. С помощью отвеса перенести разметку на стены и 
потолок. 
При длине облицовки более 15 м необходимо предусматривать 
температурные швы. Кроме того, деформационные швы устраиваются в местах 
температурных швов зданий. 
2. На направляющие профили, примыкающие к полам и потолкам, перед 
их монтажом наклеивают уплотнительную ленту или наносят силиконовый 
герметик. 
3. В соответствии с разметкой устанавливают направляющие профили и 
крепят их дюбелями к полу и потолку. Примыкающие к стенам стоечные 
профили также закрепляют дюбелями. Шаг крепления профилей каркаса 
должен быть не более 1 м, но не менее трех креплений на один профиль. 
 4. Стойки каркаса устанавливаются по уровню или отвесу в 
направляющие профили с шагом 600 мм. В системах облицовки со стеновыми 
профилями - ПН и ПС-профили скрепляются с помощью просекателя методом 
"просечки с отгибом". В системе с потолочными профилями - ПП и ПНП-
профили скрепляются с помощью коротких саморезов. Во время обшивки 
каркаса гипсокартонными (гипсоволокнистыми) листами саморезы убираются. 
Высота стоечных профилей в каркасе должна быть меньше фактической 
высоты помещения на 10 мм. 
При облицовке стен по потолочным профилям сначала их необходимо 
закрепить к стенам через уплотнительную ленту при помощи прямых подвесов. 
Подвесы устанавливаются с шагом не более 1,5 м, но не менее трех креплений 
на один профиль. Крайний верхний и крайний нижний подвес крепятся на 
расстоянии не более 15 см от перекрытия. 
5. Если предусмотрено проектом в полость каркаса укладывается тепло-, 
звукоизоляционный материал. 
6. При необходимости на базовых поверхностях закрепляются 
электрическая, слаботочная разводка или иные коммуникации. Не допускается 
прокладка кабелей внутри каркаса, вдоль стоечных профилей. При 
вкручивании шурупа, вы можете зацепить кабель. 
7. В новостройках дверные коробки при их креплении на плоскость 
облицовки должны устанавливаться одновременно с монтажом каркаса 
облицовок. Для этого по обе стороны дверной коробки монтируют опорные, 
усиленные в зависимости от веса дверного полотна, стоечные профили 
(усиление осуществляется применением специального профиля, 
дополнительного профиля или деревянным брусом размером, 
соответствующим внутренним размерам профиля стоечного). Опорные 
стоечные усиленные профили с помощью специальных уголков крепят к полу и 
потолку. 
 
Далее, в зависимости от конструкции дверной коробки и рекомендуемого 
способа ее установки, необходимо: 
- закрепить коробку к стойкам; 
- смонтировать перемычку над проемом из направляющего профиля и 
закрепить ее шурупами; 
- установить промежуточные стойки над дверной коробкой. 
8. Установить при необходимости закладные детали (для крепления 
стационарного навесного оборудования и элементов интерьера), закрепляя их к 
стоечным профилям каркаса. 
9. В местах пересечения облицовок трубопроводами парового, водяного 
отопления и водоснабжения установить гильзы. 
10. Установить и закрепить на каркасе гипсокартонные 
(гипсоволокнистые) листы, согласно правилам установки. 
11. Заделать швы между листами облицовки и выполнить грунтование 
под декоративную отделку. 
 12. Установить электрические распределительные коробки, розетки, 
выключатели, закрепив их в специальных электроустановочных коробках для 
гипсокартонных систем. 
13. После этого можно приступить к устройству чистого пола и 
декоративной отделке стен. 
4 ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ РАБОТ 
Монтаж облицовок следует выполнять в период отделочных работ (в 
зимнее время при подключенном отоплении), до устройства чистых полов, в 
условиях сухого и нормального влажностного режима. При этом температура в 
помещении не должна быть ниже 10 °С. 
Допускаемые отклонения размеров и формы, контролируемые при 
приемке (в соответствии с нормами главы СНиП 3.04.01-87, табл.9; 15) 
приведены в таблице 4.1 
Таблица 4.1 – Допускаемые отклонения 
Вид отклонения Величина, мм 
Поверхность от вертикали 
 
- на 1 м длины 1 
- на всю высоту помещения не более 5 
Неровности поверхностей плавного очертания (на 4 м ) 
не более 2 глубиной 
(высотой) до 2 мм 
Оконные и дверные откосы, пилястры, столбы, лузги и т.п. от 
вертикали и горизонтали (мм на 1 м) 
1 
Радиуса криволинейных поверхностей, проверяемых лекалом, от 
проектной величины (на весь элемент) 
5 
Поверхности от горизонтали на 1 м длины 1 
Ширина откоса от проектной 2 
Тяга от прямой линии в пределах между углами 3 
Провес в стыках листов не более 1 
Кроме того, конструкции не должны быть зыбкими; при легком 
простукивании деревянным молотком в стыках не должны появляться 
трещины. 
Не допускаются трещины в стыках. 
 
 
 
 
 
 
 5 ПОТРЕБНОСТЬ В МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСАХ 
Наименование 
 
Полосы (лист гипсокартонный) ГКЛ или ГВЛ 
 
Бутовочная или уплотнительная лента 
 
Деревянная рейка 
 
Клей гипсовый "Перлфикс" 
 
Направляющие профили ПН или ПНП 
 
Дополнительные поперечные профили ПН или ПНП 
 
Профиль-стойка ПС и ПП 
 
6 ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНА ТРУДА 
6.1. Монтаж следует выполнять с соблюдением требований СНиП 12-03-
2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования", СНиП 
12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное 
производство". 
6.2. К работе допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие 
медицинское освидетельствование и признанные годными, получившие знания 
по безопасным методам и приемам труда согласно ГОСТ 12.0.004-90 "ССБТ. 
Организация обучения безопасности труда. Общие положения", сдавшие 
экзамены квалификационной комиссии в установленном порядке и получившие 
удостоверение на право производства работ и прошедшие вводный инструктаж 
по безопасности труда и производственной санитарии. 
6.3. Работы осуществляют с применением ручного и механизированного 
инструмента. Ручной инструмент должен быть прочным, надежным и удобным 
в работе. Использовать инструмент нужно только по назначению. Деревянные 
рукоятки ручных инструментов должны быть изготовлены из сухой древесины 
твердых и вязких пород, и не иметь сучков, трещин и сколов. 
Применение механизированного инструмента допускается только в 
соответствии с требованиями, указанными в паспорте и инструкции по 
эксплуатации завода-изготовителя. 
Инструмент необходимо систематически и своевременно проверять и 
ремонтировать. Выдаваемый инструмент должен быть исправен. 
6.4. К работе с механизированным инструментом допускаются лица, 
имеющие соответствующее удостоверение на право пользования им. 
 6.5. Рабочие должны быть обеспечены спецодеждой и средствами 
индивидуальной защиты. 
6.6. При производстве погрузочно-разгрузочных работ руководствоваться 
требованиями ГОСТ 12.3.009-76* и СНиП 12-03-2001. 
6.7. Производство работ на высоте более 1,3 м от пола следует выполнять 
с монтажных столиков или с инвентарных сборно-разборных передвижных 
подмостей. Работать с приставных лестниц запрещается. 
6.8. При работе с электрифицированным инструментом в помещениях без 
повышенной опасности допускается применять электроинструмент, 
работающий при напряжении 220 В, с обязательным использованием 
диэлектрических перчаток, галош или ковриков и заземлением корпуса 
инструмента. В особо опасных помещениях необходимо применять 
электроинструмент, работающий при напряжении 42 В. 
6.9. Перед началом работы с электроинструментом рабочий должен: 
надеть спецодежду, проверить исправность средств индивидуальной защиты, 
получить инструктаж о безопасных способах производства работ с 
электроинструментом, осмотреть и проверить электроинструмент на холостом 
ходу. 
При обнаружении неисправностей электроинструмента работы 
прекратить и сообщить об этом мастеру или производителю работ. 
6.10. При прекращении подачи напряжения во время работы 
электроинструмент следует выключить и отключить от электросети. 
6.11. Персонал, работающий на электроинструментах, должен иметь II 
категорию по электробезопасности. 
  
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции. 
СНиП 3.04.01-87 Изоляционные работы и отделочные покрытия. 
СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Ч.1. Общие 
требования. 
СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Ч.2. Строительное 
производство. 
СП 48.13330.2011 Организация строительства. Актуализированная 
редакция СНиП 12-01-2004. 
СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий. 
ГОСТ 6266-97 Листы гипсокартонные. Технические условия. 
ГОСТ 12.3.009-76 ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие 
требования безопасности (с Изменением N 1). 
ГОСТ 12.1.044-89 ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. 
Номенклатура показателей и методы их определения. 
ГОСТ 12.3.009-76 ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие 
требования безопасности. 
ГОСТ 24258-88 Средства подмащивания. Общие технические условия. 
ГОСТ 30402-96 Материалы строительные. Методы испытаний на 
воспламеняемость. 
ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования. 
ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к 
воздуху рабочей зоны. 
ГОСТ 12.4.011-89 ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования 
и классификация. 
ГОСТ 12.2.013.0-91 ССБТ. Машины ручные электрические. Общие 
требования безопасности и методы испытаний. 
Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 О 
противопожарном режиме. 
СП 55-101-2000 Ограждающие конструкции с применением 
гипсокартонных листов. 
ВСН 190-83 Инструкция по технологии облицовки поверхностей 
асбестоцементными листами по каркасу из полос гипсокартонных листов. 
Техинформация СКС Стройтехнолог. 
Документы БД Техэксперт. 
Электронный текст документа 
подготовлен ЗАО "Кодекс" и сверен по 
авторскому материалу. 
Автор: Демьянов А.А. - к.т.н., 
преподаватель Военного 
инженерно-технического университета, 
Санкт-Петербург, 2013 
 ПРИЛОЖЕНИЕ Г 
1. Абакан 
(наименование стройки) 
 
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1 
(локальная смета) 
на Общестроительные работы, Реконструкция пристройки к общежитию № 2 ХТИ – филиала СФУ под военную кафедру 
(наименование работ и затрат, наименование объекта) 
 
Основание: чертежи №  
Сметная стоимость 12110,625 тыс.руб. 
Средства  на оплату труда 628,561 тыс.руб. 
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на __6 июня__ 2017г. 
 
№ 
пп 
Обоснование Наименование Ед. изм. Кол. 
Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Т/з осн. 
раб. на 
ед./ 
Всего 
Т/з мех. 
на ед./ 
Всего Всего 
В том числе 
Всего 
В том числе 
Осн.З/п 
Эк.Маш./ 
З/пМех. 
Мат. Осн.З/п 
Эк.Маш./ 
З/пМех. 
Мат. 
 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 
                                       Раздел 1. Земляные работы 
1 ФЕР01-02-
058-06 
 
Копание ям вручную 
без креплений для стоек 
и столбов с откосами 
глубиной до 1,5 м 
группа грунтов: 2 
100 м3 
грунта 
4,74 1201,20 1201,20  
 
 5693,69 5693,69  
 
 154 
729,96 
 
 
2 ФЕР01-01-
009-08 
 
Доп. вып.1 
Разработка грунта в 
траншеях экскаватором 
"обратная лопата"  с 
ковшом вместимостью 
0,65 (0,5-1) м3, группа 
грунтов: 2 
1000 м3 
грунта 
0,39 3513,32  3513,32 
377,33 
 1370,19  1370,19 
147,16 
  
 
27,95 
10,9 
3 ФЕР01-01-
033-02 
 
Засыпка траншей и 
котлованов с 
перемещением грунта 
до 5 м бульдозерами 
мощностью: 59 (80) кВт 
(л.с.), 2 группа грунтов 
1000 м3 
грунта 
0,38 544,53  544,53 
119,74 
 206,92  206,92 
45,50 
  
 
8,87 
3,37 
 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 
4 ФЕР01-02-
005-01 
 
Уплотнение грунта 
пневматическими 
трамбовками, группа 
грунтов: 1, 2 
100 м3 
уплотне
нного 
грунта 
3,8 440,28 106,88 333,40 
30,58 
 1673,06 406,14 1266,92 
116,20 
 12,53 
47,61 
3,04 
11,55 
  Итого по разделу 1 Земляные работы 111135,22   
 
 777,57 25,82 
                                       Раздел 2. Фундаментные работы 
5 ФЕР06-01-
001-05 
 
Устройство 
железобетонных 
фундаментов общего 
назначения под 
колонны объемом: до 3 
м3 
100 м3 
бетона, 
бутобет
она и 
железоб
етона в 
деле 
0,017 107652,70 6703,56 2871,85 
421,62 
98077,29 1830,10 113,96 48,82 
7,17 
1667,32 785,88 
13,36 
32,29 
0,55 
6 ФЕР06-01-
001-12 
 
Устройство 
железобетонных 
фундаментов общего 
назначения с 
подколонниками при 
высоте подколонника от 
4 до 10 м, периметром: 
до 10 м 
100 м3 
бетона, 
бутобет
она и 
железоб
етона в 
деле 
0,23 102946,79 4720,67 2289,85 
318,08 
95936,27 23677,76 1085,75 526,67 
73,16 
22065,34 553,42 
127,29 
24,94 
5,74 
7 ФЕР08-01-
003-02 
 
Гидроизоляция стен, 
фундаментов 
горизонтальная 
оклеечная: в 1 слой 
100 м2 
изолиру
емой 
поверхн
ости 
1,46 2776,00 121,98 95,17 
5,82 
2558,85 4052,96 178,09 138,95 
8,50 
3735,92 14,3 
20,88 
0,55 
0,8 
8 ФЕР11-01-
011-03 
 
Устройство стяжек 
бетонных: толщиной 20 
мм 
100 м2 
стяжки 
2,71 1577,41 317,12 27,75 
13,44 
1232,54 4274,78 859,40 75,20 
36,42 
3340,18 40,65 
110,16 
1,27 
3,44 
9 ФЕР06-01-
111-01 
 
Устройство лестничных 
маршей в опалубке типа 
"Дока": прямоугольных 
100 м3 
железоб
етона в 
деле 
0,02 190375,93 20796,61 5445,73 
755,23 
164133,59 3807,52 415,93 108,91 
15,10 
3282,68 2412,6 
48,25 
60,12 
1,2 
  Итого по разделу 2 Фундаментные работы 277566,74   
 
 319,94 11,73 
                                       Раздел 3. Отделочные работы 
10 ФЕР11-01-
017-01 
 
Устройство покрытий 
мозаичных: из боя 
мраморных плит (типа 
"брекчия") 
100 м2 
покрыти
я 
4,44 20368,28 1293,99 330,30 
57,98 
18743,99 90435,16 5745,32 1466,53 
257,43 
83223,31 144,3 
640,69 
5,48 
24,33 
 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 
11 ФЕР08-02-
002-05 
 
Кладка перегородок 
неармированных 
толщиной в 1/2 кирпича 
при высоте этажа до 4 м 
из кирпича: 
керамического 
одинарного 
100 м2 
перегор
одок (за 
вычетом 
проемов
) 
0,13 11643,37 1228,23 355,10 
43,48 
10060,04 1513,64 159,67 46,16 
5,65 
1307,81 143,99 
18,72 
4,11 
0,53 
12 ФЕР31-01-
025-01 
 
Устройство 
асфальтовой отмостки 
на щебеночном 
основании толщиной: 
20 см 
100 м2 
отмостк
и 
0,65 10591,79 281,83 225,62 
36,41 
10084,34 6884,66 183,19 146,65 
23,67 
6554,82 34,88 
22,67 
3,24 
2,11 
13 ФЕР15-01-
062-02 
 
Доп. вып.1 
Наружная облицовка 
поверхности стен в 
горизонтальном 
исполнении  по 
металлическому 
каркасу (с его 
устройством) 
металлосайдингом без 
пароизоляционного 
слоя 
100м2 
поверхн
ости 
облицов
ки 
9,37 31863,15 974,82 115,69 
3,92 
30772,64 298557,72 9134,06 1084,02 
36,73 
288339,64 106,19 
995 
0,69 
6,47 
14 ФЕР15-02-
016-02 
 
Простое 
оштукатуривание 
поверхностей цементно-
известковым или 
цементным раствором 
по камню и бетону: 
потолков 
100 м2 
оштукат
уриваем
ой 
поверхн
ости 
3,07 1667,71 716,23 95,79 
64,22 
855,69 5119,87 2198,83 294,08 
197,16 
2626,96 78,88 
242,16 
6,07 
18,63 
15 ФЕР15-02-
016-01 
 
Простое 
оштукатуривание 
поверхностей цементно-
известковым или 
цементным раствором 
по камню и бетону: стен 
100 м2 
оштукат
уриваем
ой 
поверхн
ости 
1,67 1645,67 684,63 95,79 
64,22 
865,25 2748,27 1143,33 159,97 
107,25 
1444,97 75,4 
125,92 
6,07 
10,14 
16 ФЕР15-02-
024-05 
 
Облицовка стен при 
отделке листами сухой 
штукатурки с 
креплением на 
пристенный 
металлический каркас: 
под окраску и оклейку 
обоями 
100 м2 
отделыв
аемой 
поверхн
ости 
13,53 5311,40 811,48 125,60 
17,56 
4374,32 71863,24 10979,32 1699,37 
237,59 
59184,55 88,3 
1194,7 
1,66 
22,46 
 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 
17 ФЕР15-04-
005-02 
 
Простая окраска 
поливинилацетатными 
водоэмульсионными 
составами по 
штукатурке и сборным 
конструкциям, 
подготовленным под 
окраску: потолков 
100 м2 
окрашив
аемой 
поверхн
ости 
0,61 1065,20 151,95 6,99 
1,06 
906,26 649,77 92,69 4,26 
0,65 
552,82 16,94 
10,33 
0,1 
0,06 
18 ФЕР15-01-
047-15 
 
Доп. вып.1 
Устройство подвесных 
потолков типа 
<Армстронг> по 
каркасу из 
оцинкованного профиля 
100м2 
поверхн
ости 
облицов
ки 
4,75 6662,80 963,12 364,28 
9,90 
5335,40 31648,30 4574,82 1730,33 
47,03 
25343,15 102,46 
486,69 
5,34 
25,37 
19 ФЕР11-01-
004-05 
 
Устройство 
гидроизоляции 
обмазочной: в один 
слой толщиной 2 мм 
100 м2 
изолиру
емой 
поверхн
ости 
0,57 1145,30 295,08 157,60 
4,55 
692,62 652,82 168,20 89,83 
2,59 
394,79 26,97 
15,37 
0,43 
0,25 
20 ФЕР11-01-
036-03 
 
Устройство покрытий 
из линолеума насухо: из 
готовых ковров на 
комнату 
100 м2 
покрыти
я 
4,74 7835,91 142,92 42,99 
8,68 
7650,00 37142,21 677,44 203,77 
41,14 
36261,00 17,2 
81,53 
0,82 
3,89 
21 ФЕР11-01-
027-04 
 
Устройство покрытий 
на цементном растворе 
из плиток: ковровых 
керамических толщиной 
4-6 мм 
100 м2 
покрыти
я 
0,17 8120,27 740,73 98,03 
32,37 
7281,51 1380,45 125,92 16,67 
5,50 
1237,86 88,37 
15,02 
3,06 
0,52 
22 ФЕР10-05-
001-02 
 
Доп.вып.2 
Устройство 
перегородок с 
одинарным 
металлическим 
каркасом и 
однослойной обшивкой 
с обеих сторон (С 111): 
с одним дверным 
проемом 
100 м2 
перегор
одки за 
вычетом 
проемов 
2,23 8376,69 934,21 33,56 
 
7408,92 18680,02 2083,29 74,84 
 
16521,89 103 
229,69 
 
 
23 ФЕР10-01-
039-01 
 
Установка блоков в 
наружных и внутренних 
дверных проемах в 
каменных стенах 
площадью проема: до 3 
м2 
100 м2 
проемов 
0,57 25009,52 958,33 1226,89 
141,14 
22824,30 14255,43 546,25 699,33 
80,45 
13009,85 104,28 
59,44 
13,34 
7,6 
 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 
24 ФЕР26-01-
037-01 
 
Изоляция изделиями из 
волокнистых и 
зернистых материалов 
на битуме: стен и 
колонн прямоугольных 
1 м3 
изоляци
и 
9,37 2137,11 192,78 77,82 
 
1866,51 20024,72 1806,35 729,17 
 
17489,20 20,04 
187,77 
0,69 
6,47 
25 ФЕР10-02-
041-01 
 
Ограждение 
лестничных площадок 
перилами 
100 м 
перил 
0,06 451,68 254,99 105,42 
12,38 
91,27 27,10 15,30 6,33 
0,74 
5,47 28,78 
1,73 
1,17 
0,07 
26 ФЕР15-02-
034-01 
 
Улучшенная 
штукатурка лестничных 
маршей и площадок: без 
отделки косоуров и 
балок 
100 м2 
горизон
тальной 
проекци
и марша 
или 
площадк
и 
(поэтаж
но) 
1,31 2797,90 895,08 112,67 
74,69 
1790,15 3665,25 1172,55 147,60 
97,84 
2345,10 95,12 
124,61 
7,06 
9,25 
  Итого по разделу 3 Отделочные работы 4393607,32   
 
 4452,04 138,15 
                                       Раздел 4. Усиление конструкций 
27 ФЕР46-01-
001-03 
 
Усиление монолитными 
железобетонными 
обоймами: стен 
кирпичных 
1 м3 37,48 2151,00 382,49 194,91 
19,36 
1573,60 80619,48 14335,73 7305,23 
725,61 
58978,52 41,62 
1559,92 
1,83 
68,59 
28 ФЕР46-03-
002-01 
 
Сверление кольцевыми 
алмазными сверлами в 
железобетонных 
конструкциях с 
применением 
охлаждающей жидкости 
(воды) горизонтальных 
отверстий глубиной 200 
мм диаметром: 20 мм 
100 
отверсти
й 
0,64 2290,90 237,89 911,51 
239,00 
1141,50 1466,18 152,25 583,37 
152,96 
730,56 23,3 
14,91 
22,59 
14,46 
29 ФЕР46-03-
011-02 
 
Пробивка в кирпичных 
стенах борозд 
площадью сечения: до 
50 см2 
100 м 
борозд 
0,3 952,93 222,40 730,53 
62,63 
 285,88 66,72 219,16 
18,79 
 24,2 
7,26 
5,92 
1,78 
30 ФЕР46-03-
017-07 
 
Заделка кирпичом 
гнезд, борозд и концов 
балок 
1 м3 
заделки 
0,012 1086,96 235,66 13,45 
1,80 
837,85 13,04 2,83 0,16 
0,02 
10,05 28,88 
0,35 
0,17 
 
  Итого по разделу 4 Усиление конструкций 716322,22   
 
 1582,44 84,83 
 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 
                                       Раздел 5. Демонтаж конструкций 
31 ФЕР46-04-
001-04 
 
Разборка стен: 
кирпичных 
1 м3 5,22 214,92 73,01 141,91 
12,17 
 1121,88 381,11 740,77 
63,53 
 8,24 
43,01 
1,15 
6 
32 ФЕР46-04-
008-01 
 
Разборка покрытий 
кровель: из рулонных 
материалов 
100 м2 
покрыти
я 
5,05 153,59 112,16 41,43 
 
 775,63 566,41 209,22 
 
 14,38 
72,62 
 
 
  Итого по разделу 5 Демонтаж конструкций 24163,11   
 
 115,63 6 
                                       Раздел 6. Кровельные работы 
35 ФЕР12-01-
007-03 
 
Устройство кровель 
Сборка кровли, 
карнизов, фронтонов 
100 м2 
кровли 
6,61 4252,47 407,94 105,84 
12,59 
3738,69 28108,83 2696,48 699,60 
83,22 
24712,75 47,23 
312,19 
1,19 
7,87 
36 ФЕР12-01-
015-01 
 
Устройство 
пароизоляции  
100 м2 
изолиру
емой 
поверхн
ости 
5,05 1785,00 164,72 79,18 
2,96 
1541,10 9014,25 831,84 399,86 
14,95 
7782,55 17,51 
88,43 
0,28 
1,41 
37 ФЕР12-01-
013-03 
 
Утепление покрытий 
гранулами из керамзита 
и создание ландшафта 
100 м2 
утепляе
мого 
покрыти
я 
5,05 4708,61 433,42 128,95 
8,78 
4146,24 23778,48 2188,77 651,20 
44,34 
20938,51 45,54 
229,98 
0,83 
4,19 
38 ФЕР12-01-
017-01 
 
Изм.вып.2 
Устройство 
выравнивающих стяжек 
цементно-песчаных: 
толщиной 15 мм 
100 м2 
стяжек 
5,05 1291,61 234,64 225,00 
21,86 
831,97 6522,63 1184,93 1136,25 
110,39 
4201,45 27,22 
137,46 
1,94 
9,8 
39 ФЕР26-02-
013-01 
 
Устройство 
гидроизоляции, 
рулонное покрытие 
100 м2 
обрабат
ываемой 
поверхн
ости 
5,05 18134,68 1532,64 671,82 
 
15930,22 7072,53 597,73 262,01 
 
6212,79 173,18 
67,54 
0,5 
0,2 
  Итого по разделу 6 Кровельные работы 1101426,10   
 
 1511,56 34,17 
                                       Раздел 7. Благоустройство территории 
40 ФЕР47-01-
001-04 
 
Очистка участка от 
мусора 
100 м2 7,55 30,50 30,50  
 
 230,28 230,28  
 
 3,91 
29,52 
 
 
 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 
41 ФЕР47-01-
007-01 
 
Подготовка 
стандартных 
посадочных мест для 
деревьев и кустарников 
с квадратным комом 
земли размером 
0,5х0,5х0,4 м вручную: 
в естественном грунте 
10 ям 1,3 213,17 213,17  
 
 277,12 277,12  
 
 27,33 
35,53 
 
 
42 ФЕР47-01-
096-02 
 
Приготовление раствора 
для побелки вручную: с 
механическим наливом 
1 т 
раствора 
0,58 11,23 11,23  
 
 6,51 6,51  
 
 1,44 
0,84 
 
 
43 ФЕР27-06-
020-01 
 
Устройство покрытия 
толщиной 4 см из 
горячих 
асфальтобетонных 
смесей плотных 
мелкозернистых типа 
АБВ, плотность 
каменных материалов: 
2,5-2,9 т/м3 
1000 м2 
покрыти
я 
7,49 54731,93 368,45 2385,75 
262,55 
51977,73 409942,16 2759,69 17869,27 
1966,50 
389313,20 38,3 
286,87 
19,12 
143,21 
44 ФЕР07-01-
054-13 
 
Установка 
металлических оград из 
колючей проволоки по 
железобетонным 
столбам 
100 м 
оград 
4,56 4759,56 944,38 1530,80 
176,58 
2284,38 21703,59 4306,37 6980,45 
805,20 
10416,77 106,71 
486,6 
13,91 
63,43 
45 ФЕР10-01-
046-01 
 
Установка ворот с 
коробками: стальными, 
с раздвижными или 
распахивающимися 
неутепленными 
полотнами и калитками 
100 м2 
полотен 
и 
проемов 
0,17 65154,93 2126,54 1583,46 
126,22 
61444,93 11076,34 361,51 269,19 
21,46 
10445,64 228,66 
38,87 
11,93 
2,03 
46 ФЕР01-02-
058-02 
 
Копание ям вручную 
без креплений для стоек 
и столбов без откосов 
глубиной до 0,7 м 
группа грунтов: 2 
100 м3 
грунта 
0,03 2184,00 2184,00  
 
 65,52 65,52  
 
 280 
8,4 
 
 
47 ФЕР06-01-
001-01 
 
Устройство бетонной 
подготовки 
100 м3 
бетона, 
бутобет
она и 
железоб
етона в 
деле 
0,02 57787,79 1271,63 921,89 
140,13 
55594,27 1155,76 25,43 18,44 
2,80 
1111,89 163,03 
3,26 
10,51 
0,21 
 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 
48 ФЕР27-09-
001-01 
 
Устройство парапетов: 
железобетонных 
100 м 4,56 4771,90 833,32 2156,17 
206,11 
1782,41 21759,86 3799,94 9832,14 
939,86 
8127,78 94,16 
429,37 
17,59 
80,21 
  Итого по разделу 7 Благоустройство территории 3259867,03   
 
 1319,26 289,09 
ИТОГИ ПО СМЕТЕ: 
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. 1347098,01 90048,28 60530,58 
6653,42 
1196519,15 10078,44 589,79 
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам 8756137,10 585313,86 393448,81 
43247,26 
7777374,43 10078,44 589,79 
Накладные расходы 710405,23   
 
   
Сметная прибыль 417545,36   
 
   
Итоги по смете:    
 
   
  Земляные работы, выполняемые ручным способом 84228,46   
 
 738,36  
  Земляные работы, выполняемые механизированным способом 27864,99   
 
 47,61 25,82 
  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве 217281,69   
 
 192,16 7,7 
  Конструкции из кирпича и блоков 40803,49   
 
 39,6 1,33 
  Полы 972177,39   
 
 862,77 32,43 
  Аэродромы 47439,49   
 
 22,67 2,11 
  Отделочные работы 3004847,18   
 
 3179,41 92,38 
  Деревянные конструкции 847384,75   
 
 1005,69 20,4 
  Теплоизоляционные работы 202697,21   
 
 255,31 6,67 
  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных 
элементов) 
740485,35   
 
 1698,07 90,83 
  Кровли 524295,16   
 
 768,06 23,27 
  Озеленение. Защитные лесонасаждения 10188,28   
 
 65,89  
  Автомобильные дороги 2951886,71   
 
 716,24 223,42 
  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве 212507,54   
 
 486,6 63,43 
  Итого 9884087,69   
 
 10078,44 589,79 
    В том числе:    
 
   
      Материалы 7777374,43   
 
   
      Машины и механизмы 393448,81   
 
   
 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 
      ФОТ 628561,12   
 
   
      Накладные расходы 710405,23   
 
   
      Сметная прибыль 417545,36   
 
   
  Временные 1,8% 177913,58   
 
   
  Итого 12843001,91   
 
   
  Непредвиденные затраты 2% 256860,04   
 
   
  Итого с непредвиденными 13099861,95   
 
   
  НДС 18% 2357975,15   
 
   
  ВСЕГО по смете 15457837.101   
 
 10078,44 589,79 
 
Составил  
должность, подпись( инициалы, фамилия)  
 
Проверил  
должность, подпись( инициалы, фамилия)  
 ПРИЛОЖЕНИЕ Д 
Результаты расчета концентраций ВВ по расчетному 
прямоугольнику 
Объект: 
Код объекта: 001  
Наименование объекта: Реконструкция пристройки к общежитию  
Вещество: 
Код вещества: 0337  
Вещество: Монооксид углерода (CO)  
ПДК, мг/м3: 5  
Коэффициент оседания: 1  
Расчетные значения: 
Cmax: 0,0001  
Cmin: 0,0001  
Карта рассеивания: 
 
 
 
 Результаты расчета концентраций ВВ по расчетному 
прямоугольнику 
Объект: 
Код объекта: 001  
Наименование объекта: Реконструкция пристройки к общежитию  
Вещество: 
Код вещества: 1505  
Вещество: Сварочная аэрозоль  
ПДК, мг/м3: 0,2  
Коэффициент оседания: 1  
Расчетные значения: 
Cmax: 0,0000  
Cmin: 0,0000  
Карта рассеивания: 
 
 Бакалаврская работа выполнена мной самостоятельно. Использованные в 
работе материалы и концепции из опубликованной научной литературы и 
других источников имеют ссылки на них. 
 
 
 Отпечатано в   1   экземплярах. 
 
 Библиография   50   наименований. 
 
Один экземпляр сдан на кафедру. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«___» _________________ 20 __г. 
 
 
______________________________   __________________________ 
  (подпись)         (Ф.И.О.) 
 
